
DIO – Česká Kamenice – Jánská – Náhrada zdroje 

 



KLAD LISTŮ 

 



SITUACE č. 1- termín: od 24. 6. – 14. 7. 2024 - výkop 

 

od………………………………

do………………………… 

 IP 22 - Osadit min. 7 dnů předem 



SITUACE č. 1 – DETAIL č.– 1 

 



SITUACE č. 2 – termín: 10. 6. – 21. 6. 2024 – výkop – podél sil. III/25860 v chodníku 

 

 M
K

 



SITUACE č. 2  - DETAIL č. – 2a)  

 

 IS 1
1

a
 



SITUACE č. 2  - DETAIL č. –  2b) 

 



SITUACE č. 3 – termín: 22. 4. – 3. 5. 2024 – výkop - chodník 

 



DIO – 3 

 

 III/25860 

 MK 



SITUACE č. 4 – termín: 6. 5. – 17. 5. 2024 - výkop 

 

 III/25860 

 Etapa č. I. – úplná uzavírka – pro ČOV vjezd vyloučen  cca 7 
dnů, nebo příjezd od Kam. Nové Vísky 

 Etapa č. II. – úplná uzavírka – vjezd do ČOV 
zajištěn od silnice III/25860 



SITUACE č. 4  - DETAIL – 4a) 

 

 IP 22 - OSADIT min. 7 dnů předem 

ČESKÁ 
KAMENICE 

 25860 

 25860 

 IS 11a 



SITUACE č. 4  - DETAIL – 4b) 

 

ČESKÁ 
KAMENICE 

 IP 22 - OSADIT min. 7 dnů předem 



SITUACE č. 5 – termín: 22. 5. – 31. 5. 2024 – výkop – viz DIO 4b) 

 



SITUACE č. 6 – termín: 3. 6. – 7. 6. 2024 - výkop 

 



SITUACE č. 7 – termín: 3. 6. – 7. 6. 2024 - výkop  

 

 25860 

 DETAIL č. 1 



SITUACE č. 7  - DETAIL č. 1 

 

IP 22 - Osadit min. 7 dnů předem 

IP 10a 



SITUACE č. 8 

 



SITUACE č. 8 – DETAIL č. 1 

 

IP 22 - Osadit min. 7 dnů předem 
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