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Zavérecna zprava o postupu realizace IPRM

Tuto zpravu je tfeba odevzdat v ti$téné a elektronické podobé RO ROP.

1. UDAJE O IPRM A ZPRAVE

Udaje o IPRM
Prioritni osa: 1 Regenerace a rozvoj mést
Oblast podpory: 1.1Podpora rozvojovych poéli regionu
Registracni cislo IPRM: SZ/05
Nazev IPRM: IPRM Déc¢in - zéna Centrum
Celkova vyse alokace dle Smlouvy v Ké: | 649 226 214,53
Datum zahajeni realizace IPRM: 03.11.2008
Datum ukon¢eni realizace IPRM: 31.12.2015
Datum predlozeni zpravy: 21/10/2016

2. UDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRAVY

Nositel IPRM
IC 261238
Nazev: Statutarni mésto Dé&cin
Adresa: Mirové namésti 1175/5
Statutarni zastupce: Mgr. Marie BlaZzkova, primatorka mésta
(jméno a pfrijmeni, funkce)
Zhotovitel zpravy
Jméno a pfijmeni, funkce: Ing. Martina Stajnerova, vedouci odd. strategického rozvoje a
fizeni projektd
Telefonni ¢islo/mobil/Fax: 604 210 276, 412 593 424
E-mail: martina.stajnerova@mmdecin.cz
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A. VECNA CAST ZPRAVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

IPRM Dé&cin — zéna ,,Centrum* byl schvalen Vyborem Regionalni rady regionu soudrznosti Severozapad dne
05.09.2008. K uzavieni Smlouvy o realizaci IPRM mezi RO ROP Severozapad a Statutarnim méstem D&&in

doslo dne 03.11.2008 v Usti nad Labem.

Dne 11.11.2008 byla vyhlaSena 1. dil¢i vyzva k predkladani projekti v ramci IPRM Dé¢in — zéna ,,Centrum®
s terminem ukonceni k 31.12.2013.

Skupina | — pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ:

Cile IPRM, opatieni a dil&i projekty:

1) Cil 1 — Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdélavani
Opatieni 1.1 — ZlepSeni technického a materialniho vybaveni pro zvySeni konkurenceschopnosti

A 1.1.1 Modernizace uéeben ZS pro potfeby dal$iho vzdélévani
Dne 19.03.2010 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/24.00596 o poskytnuti dotace. Realizace stavby
byla zahajena dne 12.04.2010.

Adresy mist realizace projektu:
- ZS Dé&¢in I, Kamenicka 1145, Dé&gin 11, 405 02
- ZS Dé&&in |, Komenského namésti 622/3, D&&in |, 405 01
- ZS Dr. Miroslava Tyr$e Dé&gin Il, Vrchlického 630/5, Dééin 11, 405 02

Zamer projektu, modernizace tfi zakladnich Skol v centru mésta, byl spinén:
V ZS Kamenicka byla vybudovana nova nastavba na stfeSe pfistavby, a tim byly vytvofeny uzitné plochy
nejen pro potieby Skoly.

V ZS Dr. Miroslava Tyrse do$lo také k vytvofeni novych ugeben v nevyuzitych ptdnich prostorach a nové
ucebny v pfirodé. Tyto nové prostory slouzi jak zakim Skoly, tak i dalSimu vzdélavani osob. V padnich
prostorach byla vytvofena centralni u¢ebna, umoznujici variabilni rozmisténi mobiliare, kabinety pro ucitele a
2 dal&i ucebny.

Na ZS Komenského nam. byly zrealizovany 2 nové u&ebny vé&. socidlniho zafizeni, chodby, kotelny a
strojovny VZT v nevyuzitych prostorach 4. NP a v &asti suterénnich prostor byly vybudovany dilny s
kabinetem a skladem.

Uc&ebny na jednotlivych Skolach slouZi k aktivitdm pro vzdélavani vefejnosti po ukonéeni béZného vyu€ovani.
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A 1.1.2 Revitalizace objektu ,,Atlantik“ (knihovna/multimedialni centrum)

Dne 20.04.2011 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00708 o poskytnuti dotace. Pfedmétem
projektu byla revitalizace byvalého objektu Atlantik, ktery byl oznacen za "brownfield", a jeho pfeména na
multifunkéni centrum, zahrnujici méstskou knihovnu, méstské infocentrum a souvisejici infrastrukturu, které
prispéli k dalSimu rozvoji vzdélavacich a kulturnich aktivit, kvalitn&j§imu traveni volného €asu, rozsifeni
nabidky pro mimoskolni aktivity a pfispélo k dalSimu rozvoji i v oblasti vzdélavani obyvatel Décina. V objektu
byly vybudovany verejné toalety.

Opatieni 1.2 — Rekonstrukce socialni infrastruktury

A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, DéCin Il, Kamenicka 755/195

Dne 04.06.2014 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01003 o poskytnuti dotace. Cilem projektu bylo
zlepSit prostfedi pro zivot seniord rekonstrukci a rozsifenim infrastruktury uréené pro socialni sluzby.
Pfedmétem projektu byla rekonstrukce domova pro seniory v Dé&Ciné, pfesnéji Domova pro seniory a
Domova se zvlastnim rezimem sestavajiciho ze tfi objektl. Konkrétné se jednalo o uUpravu provozniho
feSeni pfistupu do objektu - pfistup pouze z dvorni/severozapadni strany (bez feSeni vngjSich ploch),
dostavbu a pfistavbu objektu C a rekonstrukci stavajicich prostor DPS (budovy A, B, C), vCetné technologii.
Cilem bylo sou¢asné rozSifeni kapacity DPS o 17 mist (ze souasnych 84 mist na 101) a obecné navyseni
standardu co se ty€e dispozic, provozu jednotlivych celku, bezbariérovosti a gastroprovozu. Sou¢asné doslo
k rozSifeni spoleCenskych prostor.

A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Décin Il, Kamenicka 755/195

Dne 04.05.2015 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/61.01332 o poskytnuti dotace. Pfedmétem
projektu bylo feSeni ploch v bezprostfednim okoli stavajicich budov a provoznich objektl v arealu DPS. Stav
téchto ploch vykazoval fadu funkénich i estetickych vad a uzivatelskych omezeni v€etné bezpecnostnich
rizik a neodpovidal pozadavkiim sou¢asné doby na provoz modernich zafizeni v oblasti socialni péce.
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2) Cil 2 — Zvyseni atraktivity exponovanych lokalit mésta
Opatieni 2.1 - Obnova vefejnych ploch a zelené

A 2.1.1 Revitalizace parku na Marianské louce v Dé¢iné a zameckych zahrad

Dne 24.04.2011 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/32.00709 o poskytnuti dotace. Cilem projektu byla
revitalizace prostor v okoli dé€inského zamku (Marianské louky a Jiznich zameckych zahrad) za ucelem
zvySeni vyuZitelnosti této lokality v centru mésta pro volnoCasové aktivity a rekreaci obyvatel mésta Dé&cina a
jeho navstévnikl. Doslo ke zkvalitnéni a rozSifeni zelenych ploch ve mésté.

A 2.1.2 Revitalizace nadvori dé¢inského zamku

Dne 22.10.2014 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/73.01190 o poskytnuti dotace. U&elem projektu
byla pamatkova obnova nadvofi zamku Dé&c¢in. Charakter nadvofi se pfibliZil historickému stavu z pocatku
20. stoleti, ktery je znam z historické fotodokumentace. Navrat do puvodniho stavu byl mirné modifikovan
vzhledem k sou€asnym potiebam provozu zadmku. Soudasti projektu bylo i technické fedeni odvodnéni
nadvofi a zamezeni prisaku vody do sklepnich prostorti. Upravy byly navrzeny historickymi postupy s
pouzitim pFirodnich materiald. Nadvofi bylo vyspadovano ke stfedové podélné ose. Tam byly vytyCeny Ctyfi
ovalné ostriivky, zvySené na kamenném obrubniku a osazené travou a nizkou zeleni. Zbyvajici komunikacni
plocha je tvofena mlatem. V ramci osazeni zelenych ploch jsou podél jizni a severni fasady vysazeny
vhodné popinavé rostliny. Hlavnim cilem projektu bylo zlepSeni vSech uzivatelskych vlastnosti centralniho
prostoru zamku a prodlouzeni jeho zivotnosti.

A 2.1.3 Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Déciné |

Dne 14.05.2015 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01331 o poskytnuti dotace. U&elem revitalizace
bylo navraceni kvality vefejného prostoru v centru mésta, ktery byl devalvovan dozilymi konstrukcemi,
nefunk&nosti vodnich ploch a celkovou degradaci pochozich ploch. Plocha byla fyzicky i moralné zastarala a
prestala plnit funkeni i esteticka oCekavani obyvatel mésta i jeho navstévniki.

A 2.1.4 Revitalizace zazemi zameckého aredlu

Dne 14.05.2015 byla podepsana Smlouva CZ.1.09/1.1.00/75.01333 o poskytnuti dotace. Cilem projektu bylo
odstranéni funkénich a estetickych vad vefejného prostoru v bezprostredni blizkosti objektu zamecké sypky,
ktery byl vyuzivan pouze ¢astecné jako sklad stavebniho materialu. Dale bylo feSeno provozni parkovisté a
pési komunikace kolem objektu sypky.

Opatieni 2.2 — PInohodnotné vyuziti kulturni pamatky mésta

A 2.2.1 Zamek Dé&cCin - kulturné spolecenské centrum

Smiouva €. CZ.1.09/1.1.00/15.00523 o poskytnuti dotace byla podepsana dne 29.10.2009. Pfedmétem
rekonstrukce bylo jizni kfidlo zamku v rozsahu 3. suterénu, 2. suterénu, 1. suterénu, pfizemi, 1. patra a pady.
Rekonstrukce rehabilitovala prostory pro vystavni a spolecenské ucely. V ramci projektu doslo k vybudovani
kulturné spoleCenského centra s multifunkénim salem (rekonstrukce velkého salu pro potfeby konani
vzdélavacich a kulturné spoleenskych akci), cateringu, rozSifeni prostor/galerie a rozsifeni prohlidkovych
tras zamku (rekonstrukce prostor pro ucely zamecké expozice a prodlouzeni prohlidkovych tras), zkvalitnéni
a rozsifeni provoznich prostor zameckého komplexu (vybudovani skladu a depozitafe pro ucely provozu
zamku véetné aranzérny - dilny, ktera slouzi pro potfeby realizace vystav).
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3) Cil 3 - Posileni spektra nabidky volno¢asovych aktivit
Opatieni 3 — Revitalizace sportovist’ Skolskych zarizeni

A 3.1 Modernizace sportovist' ZS Kamenickd, ZS Vrchlického a ZS Komenského ndmésti

Smiouva €. CZ.1.09/1.1.00/24.00598 o poskytnuti dotace byla podepsana dne 19.03.2010. Pfedmétem
projektu byla modernizace zanedbanych sportovist v aredlech tfi zakladnich $kol — ZS Kamenicka, ZS
Vrchlického (Dr. Miroslava Tyrse) a ZS Komenského nam. Realizaci projektu doslo k rozsifeni sportovni
nabidky volnoasovych aktivit pro déti, mladez a Sirokou vefejnost.

A 3.2 Plavecky areal Déc¢in — rozSifeni kapacity

Smlouva €. CZ.1.09/1.1.00/26.00607 o poskytnuti dotace byla podepsana dne 19.03.2010. Pfedmétem
projektu bylo rozSifeni plaveckého arealu, aby byla pokryta poptavka, ktera zlstala po znehodnoceni arealu
koupalisté pod zamkem povodnémi v roce 2002. DoSlo k vybudovani nového polyfunkéniho bazénu,
rekonstrukci a zvétSeni stavajiciho objektu termalniho vrtu a komplexni vybudovani souvisejici infrastruktury
(vypoustéci Sachta, kolektor, kanalizace a vodovod, elektroinstalace, vefejné osvétleni, kanalizacni a
vodovodni pfipojka). Byla také rozSifena odpocinkova plocha pro navstévniky arealu.

4) Cil 4 - ZvySovani kvality vykonu verejné spravy
Opatieni 4 — Zkvalitnéni sluzeb Magistratu mésta Décin

A 4.1.1 Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy

Smlouva ¢. CZ.1.09/1.1.00/26.00604 o poskytnuti dotace byla podepsana dne 19.03.2010. Pfedmétem
projektu byla pfestavba a dostavba budovy magistratu B2 za ucelem jeji revitalizace a oZiveni jeji funk&nosti.
Cilem projektu bylo zvySeni kvality vykonu vefejné spravy, zajiSténi spokojenosti obyvatel mésta Dé&Cin i
okolnich obci. Byly modernizovany prostory k vykonu vefejné spravni agendy a vybudovan moderné
vybaveny centralni archiv s posuvnymi regaly. Druhé a tfeti patro je vyuzivano pro potfeby spravni agendy.
Objekt je propojen ve druhém nadzemnim podlazi - spojovaci chodbou s budovou B1 magistratu. Objekt
nyni zcela odpovida dnesnim standardim vefejné spravy. Dale doslo zatraktivnéni centra mésta revitalizaci
zastaralé nevzhledné budovy.

V roce 2009 mésto podalo na URR dva projekty:
- CZ.1.09/1.1.00/32.00595 - Revitalizace parku na Marianské louce v D&Ciné a zameckych zahrad -
na URR podano v listopadu 2009
- CZ.1.09/1.1.00/32.00606 - Revitalizace objektu ,Atlantik“ (knihovna/multimedialni centrum) — na
URR podano v prosinci 2009
u kterych dopisem ze dne 24.05.2010 pozéadalo URR o stazeni obou projekt z evidence z divodu neustale
probihajicich zmén pfi realizaci IPRM. Oba projekty byly zaktualizovany a pozdé&ji byly na URR podany 2
noveé zadosti o dotace do nové vyhlasené Vyzvy — viz. vyse.
Stazeni téchto dvou projektt bylo zapracovano v Oznameni o zméné €. 4 v IPRM Dé&cCin — zéna Centrum.
Zaroven v ném bylo pozadano o presun finanéni alokace ve vySi cca 50 mil K& z opatfeni 2.1. Obnova
verejnych plocha a zelené (Park) do Opatfeni 1.1 ZlepSeni technického a materialniho vybaveni pro zvyseni
konkurenceschopnosti (Atlantik), ktery byl povazovan za stézejni v ramci IPRM. DUvodem zadosti o stazeni
projektll bylo zruSené vybérové fizeni na dodavatele staveb u obou projektd, kdy v r. 2010 pfi vybérovych
fizenich u obou projektd doslo k velkému predrazeni zakéazek ze strany uchazedil. Proto byla obé tato VR
zruSena a vyhlaSena znova. Tim doSlo k posunu finanéniho i ¢asového harmonogramu IPRM, ale také
zaroven k uspofe finanénich prostfedkl na realizaci obou staveb. Dne 20.04.2011 byly uzavieny Smlouvy o
poskytnuti dotace u projektl "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimedialni centrum)" a
"Revitalizace parku na Marianské louce v Dé&iné a zameckych zahrad".
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Skupina Il — ostatni oblasti podpory ROP SZ:

Opatieni 7.1 Podpora kvalitni silni€éni infrastruktury
A 7.1.1 Silniéni propojeni pristavu Dé¢&in - Loubi

Kod
indikatoru | Nazev indikatoru

Pocet podpofenych projektli na rozvoj dopravy
51/11/00 | (dopravni dostupnost)

61/01/01 | Délka novych silnic Il. a Ill. tfidy

Dosazena
Vychozi Cilova hodnota
Mérna jednotka hodnota hodnota (prabézna) Typ indikatoru
pocet 0 1 0 Vystup
km 0 1,3 0 Vystup

Tento projekt nebyl zrealizovan. Jeho realizatorem mél byt Ustecky kraj. Po krajskych volbach v r. 2012 se
nepodafilo investorovi, Usteckému kraji, zafadit tento projekt do Zadného z jeho rozvojovych programda.
Mé&stu byla tato skute€nost oznamena dopisem dne 11.06.2012, ktery byl pfilohou €. 3 Oznameni o zméné €.
11 ze dne 22.10.2012. DoSlo tedy k vyfazeni tohoto projektu z IPRM a v souvislosti s tim i k vyfazeni
opatfeni €. 7.1 Podpora kvalitni silniéni infrastruktury z IPRM a ke snizeni vySe uvedenych indikatort IPRM
na hodnotu 0. Souhlas URR se zmé&nami ze dne 07.02.2013. Tato zmé&na byla zapracovana do Dodatku &. 4
Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 22.10.2014.

Skupina lll — ostatni opera€ni programy:

Kaéd indikatoru | Nazev indikatoru
15/01/15 Podil lokalnich siti zapojenych do KIVS

Snizeni administrativniho zatiZzeni ob&and,
15/21/05 podnikatell a vefejného sektoru

49.12.04 Pocet podpofenych projektu

07/45/00 Pocet podpofenych organizaci — celkem

Vychozi Cilova Dosazena hodnota
Mérna jednotka | hodnota | hodnota (prabézna) Typ indikatoru
pocet % 0 2 0 Vystup
pocet % 0 3 0 Vysledek
pocet projekta* 0 1 1 Vystup
poCet 0 1 0 Vystup

* Projekt - Specifické vzdélavani zaméstnancu Centra socialnich sluzeb

Opatieni 5.1 Zvyseni kvality poskytovanych socialnich sluzeb

A 5.1.1 Specifické vzdélavani zaméstnancu Centra socialnich sluzeb - projekt byl podan v r. 2011 do
vyzvy €. 66 OP LZZ v Castce 819 552,- K&, dotace byla schvalena, realizace projektu byla zahajena dne
01.06.2011. Bonifikace byla vyuzita. V r. 2013 doSlo ke snizeni CZV na 280.902,- K¢ z davodu kraceni
pfimych nakladu ze strany poskytovatele - neuznani nékterych mzdovych nakladu vykazanych v pracovnich
vykazech. Projekt skoncil ke dni 31. 5. 2013. Posledni MZ byla podana v ¢ervenci 2013. Dotace na tento
projekt byla ve 100% vySi bez spoluucasti zadatele. Projekt je uzavien a vyuctovan. Posledni financni
prostfedky Centrum socialnich sluzeb obdrzelo ve vys 98.353,12 K¢ dne 27.03.2014.
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Rozpocet projektu byl 766 725,20 KE CZV:

2011 210 682,00 K&
2012 255 586,00 K¢
2013 280 902,00 K&
2014 19 555,20 K¢

PInéni Monitorovacich indikator(i za monitorované obdobi:

Indikator 15/01/15 Podil lokalnich siti zapojenych do KIVS (komunikaéni infrastruktura vefejné spravy) a
indikator 15/21/05 Snizeni administrativniho zatiZzeni se vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitni sit’ v ramci
opatieni 8.1 - Podpora komunikacni infrastruktury ve vefejné spravé IPRM. Projekt mél byt financovan z IOP,
priority 2- Zavadéni ICT v uzemni vefejné spravé. V monitorovaci zpravé o postupu realizace IPRM v r. 2013
mésto D&Cin zadalo o vyfazeni projektu ,Metropolitni sit“ pod ¢arou z IPRM. Tato Monitorovaci zprava byla
usnesenim Vyboru Regionalni rady regionu soudrznosti Severozapad ¢. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014
schvalena. V monitorovaci zpravé o postupu realizace IPRM v r. 2015 mésto D&Cin Zadalo o vyfazeni
indikatort kod 15/01/15 a koéd 15/21/05 ze Skupiny Il — ostatni operacni programy. Souhlas s RMZ €. 9 ze
dne 30.06.2016 - Monitorovaci zprava byla schvalena Usnesenim &. 18/109/2016 Vyboru Regionalni rady
regionu soudrznosti Severozapad dne 28.06.2016.

Indikator 49.12.04 Pocet podpofenych projektli se vztahuje k aktivitam 5.1.1 Specifické Vzdélavani
zaméstnancu Centra socialnich sluzeb. Tento projekt byl financovan z OP LZZ (vyzva 66), obdobi realizace
5/2011 — 5/2013. Dosazena hodnota (pribézna) se zménila z nuly na 1.

Indikator 07/45/00 Pocet podpofenych organizaci — celkem se vztahuje k projektim OPVK, ale ty obsahem
IPRM nikdy nebyly. V monitorovaci zpravé o postupu realizace IPRM v r. 2015 mésto D&c¢in Zadalo o
vyfazeni tohoto indikatoru ze Skupiny Il — ostatni operacni programy. Souhlas s RMZ €. 9 ze dne
30.06.2016 - Monitorovaci zprava byla schvalena Usnesenim ¢. 18/109/2016 Vyboru Regionalni rady
regionu soudrznosti Severozapad dne 28.06.2016.

A 5.1.2 Akademie volného €asu

- vzhledem k tomu, Ze nebyla vyhlasena v OP LZZ vhodna dotacni vyzva bylo v roce 2010 pozadano v
Oznameni o0 zméné ¢&. 3, ze dne 04.02.2010, o jeho nahrazeni projektem Chytry Gfad Dé¢&in (do Opatfeni
¢. 8.1), jehoz investorem mélo byt statutarni mésto Décin. Pfedpoklad realiza¢nich naklad byl 5 mil K&.
Oznameni 0 zméné &. 3 schvalil RO ROP SZ dne 05.03.2010.

Opatieni 6.1 ZlepSovani environmentalnich a technickych schopnosti vodnich ploch na tzemi mésta
A 6.1.1 Déé&in — zamecky rybnik — odbahnéni - zadost o dotaci byla podana do OP ZP, nebyla pfiznana,
dosud se hleda dal$i vhodny dotac¢ni titul. V RMZ €. 8 (za rok 2014) bylo pozadano o vyfazeni tohoto
projektu z finanéniho harmonogramu ve skupiné lll, nebot realizace projektu je planovana az na rok 2017,
bude-li vyhlasen vhodny dota¢ni titul. Povinnou pfilohou zadosti o dotaci je Analyza rizik, kterou mésto
disponuje od prosince 2015. RMZ €. 8 byla schvalena Usnesenim €. 18/972015 VRR regionu soudrznosti SZ
dne 08.06.20015.

Opatieni 8.1 Podpora komunikaéni infrastruktury ve verejné spravé

A 8.1.1 Metropolitni sit’ - projekt byl podan méstem v roce 2010 do Vyzvy &. 09 do IOP, rozpis realizace: r.
2012: 4.700.000,- K&; r. 2013: 18.000.000,- K&; r. 2014: 18.000.000,- K&, celkem 40 700 000,- KE. Dopisem
MMR CR z prosince 2012 bylo mé&stu oznameno uvolnéni finanénich prostfedk( na realizaci tohoto projektu.
Dne 17.06.2013 mésto obdrzelo Registraci akce a Rozhodnuti o poskytnuti dotace. V fijnu 2013
zastupitelstvo mésta rozhodlo odstoupit od realizace projektu z divodu znacéné finanéni zatéze pro mésto
DécCin zejména v roce 2015. Z uvedenych divodd mésto Oznamenim o zméné &. 13 ze dne 10.03.2014
pozadalo o vyfazeni tohoto projektu ,pod ¢arou® z IPRM. Po vyfazeni tohoto projektu byl rozpocet tohoto
opatfeni 0 Ké&. Souhlas URR se zmé&nami ze dne 24.03.2014. Zmény byly zapracovany do Dodatku &. 4
Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.
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A 8.1.2 Chytry ufad Dé¢in — timto projektem byl v r. 2010 nahrazen projekt Akademie volného &asu (A
5.1.2), nebot’ nebyla vyhlaSena v OP LZZ vhodné dotani vyzva — nahlddeno Oznamenim o zméné €. 3, ze
dne 04.02.2010, schvalil RO ROP SZ dne 05.03.2010.

Realiza¢ni naklady projektu Chytry ufad Décin - celkem 6 849 104,80 K&, zadost o dotaci byla méstem
podana do OP LZZ vr. 2010, ale dotace nebyla pfiznana. Bylo planovano podat do dalSi vhodné vyzvy.
Proto byla v Oznameni o zméné €. 4, ze dne 25.03.2010 a jeho doplnéni ze dne 25.052010, nahlaSena
zména finan¢niho planu ve skupiné lll, opatfeni €. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytry ufad Déc&in — doSlo ke zméné
pavodniho planovaného finanéniho planu, ktery musel byt upraven v souvislosti s vyplfiovanim elektronické
Zadosti v OPLZZ. Souhlas URR se zmé&nami ze dne 20.08.2010.

Oznamenim o zméné €. 8 ze dne 22.06.2011 byla opétovné& nahladena zména Casového i finanéniho
harmonogramu ve skupiné Ill. Opatfeni 8.1. (Metropolitni sit; Chytry ufad Dé&cin). Pfedpoklad realizace:
r.2012: 1 369 821,- K&; r. 2013: 1 826 428,- K&; r. 2014: 1 826 428,- K&; r. 2015: 1 826 427,80 KE&. Souhlas
URR se zmé&nami ze dne 21.09.2011.

Dal8i vhodna vyzva jiz nebyla vyhla8ena. Proto v RMZ €. 6, za rok 2012, ze dne 25.04.2013 mésto pozadalo
o vyfazeni tohoto projektu ,pod &arou® z IPRM, nebot’ se rozhodlo, Ze jiz nebude tento projekt podavat,
protoZe jiz nebyl aktualni a vychazel z ného jiny projekt, jehoz realizace v roce 2013 konéila. Souhlas URR
ze dne 13.06.2013 — Monitorovaci zprava byla schvalena usnesenim ¢. 15/73/2013 VRR regionu
soudrznosti SZ dne 04.06.2013.

Opatieni 9.1 Podpora vzdélavani ve vazbé na zaméstnanost, priorita Ekonomicky rozvoj

A 9.1.1 Podpora stazi a odbornych aktivit pfi inovaci oblasti tercialniho vzdélavani na VOS a SPSS
Décin" — o doplnéni tohoto projektu ,pod €arou“ do IPRM bylo pozadano Oznamenim o zméné €. 10 ze dne
28.11.2011. Projekt mél byt financovan z OP Vzdélavani pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1,
prioritni osa 7.2 Tercialni vzdélavani, vyzkum a vyvoj. Souhlas se zménami ze dne 20.01.2012 obdrzZelo
mésto dne 23.01.2012 — vzato na védomi ve znéni pfilohy souhlasu — Finanéni plan IPRM.

Rozpoéet projektu: 7 981 819,90. K&, planovany termin realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Zadost o
dotaci byla podana v 11/2011, plan Cerpani prostfedkd z OPVK: 01.06.2012 — 2 400 348,- K¢; 03.09.2012 —
1 100 000,- K¢&; 01.03.2013 — 1 450 000,- K¢&; 02.09.2013 — 1 300 000,- K¢&; 28.02.2014 — 1 731 471,90 K&.
Posléze byla tato zadost vyfazena z finan¢ni podpory OPVK, proto mésto v RMZ €. 6 za rok 2012 pozadalo
o vyfazeni tohoto projektu z IPRM. Schvaleni RMZ ze dne 13.06.2013, usnesenim &. 15/73/2013 VRR
regionu soudrznosti SZ dne 04.06.2013.

VSe je podrobné popsano i v kapitole 8.
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4. ZHODNOCENI REALIZACE IPRM

Vlastni aktivity na dil€ich projektech probihaly jiZ od zagatku zahajeni IPRM, tedy od 01.10.2008,
nejdfive probihaly prace na projektovych dokumentacich.

Vize IPRM pro rok 2015 byla jeho realizaci napinéna — ,Centrum mésta Décin na pravé strané Labe
bude vyznamnou lokalitou zamérenou na rozvoj lidského potencialu jako klicového faktoru pro rozvoj
mésta i celého regionu ale | zatraktivnéni prostredi pro Zivot svych obcCanl. Zéna bude
charakteristicka vysokou koncentraci modernich a funkcnich instituci podporujicich kultivaci a rozvoj
prostrednictvim lidského potencialu. Zaroveri bude pfedstavovat atraktivni klidovou zoénu
revitalizovanych vefejnych ploch spojujicich kulturni a volnoasovou funkci zény s obsluznou a
obytnou*.

V ramci stanovenych cill:

Cil 1 - Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro vzdélavani

Cil 2 - ZvySeni atraktivity exponovanych lokalit

Cil 3 - Posileni spektra nabidky volno¢asovych aktivit

Cil 4 - ZvySovani kvality vykonu verejné spravy

doslo realizaci dil€ich projektu k revitalizaci vzdélavaci, sportovni a kulturni infrastruktury a vefejnych
prostranstvi méstskych ¢asti Dé€in | a D&Cin Il za ucelem jejich zatraktivnéni a oziveni funkénosti.

Soucasti IPRM bylo na pocatku 7 projekt(:

A 1.1.1 Modernizace uéeben ZS pro potieby dal$iho vzdélavani

A 1.1.2 Revitalizace objektu ,,Atlantik“ (knihovna/multimedialni centrum)

A 2.1.1 Revitalizace parku na Marianské louce v DéCiné a zameckych zahrad

A 2.2.1 Zamek Décin - kulturné spolecenské centrum

A 3.1 Modernizace sportovist ZS Kamenickd, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti

A 3.2 Plavecky areal Décin — rozsireni kapacity
A 4.1.1 Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy

V prubéhu jeho realizace bylo pfidano dalSich 5 projektli. Celkem se realizovalo 12 projektu.

V roce 2011 byl pfidan projekt:
A 1.2.1 Rekonstrukce Domova pro seniory, Décin ll, Kamenicka 755/195
Tato zména je uvedena v Dodatku €. 3 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 19.03.2012.

v roce 2014:

A 1.2.2 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Déc¢in Il, Kamenicka 755/195

A 2.1.2 Revitalizace nadvori dééinského zamku

A 2.1.3 Revitalizace prostoru pFi ulici TyrSova v Déciné |

Zmény jsou uvedeny v Dodatku €. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.

Av roce 2015:
A 2.1.4 Revitalizace zazemi zameckého aredlu
Tato zména je uvedena v Dodatku €. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 21.10.2015.
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Ke vSem dil¢im projektiim se v dobé jejich pfipravy i realizace pravidelné schazely pracovni skupiny,
jejichz €leny byli kromé jinych i ,partnefi projektu®, ktefi se na zakladé uzaviené Smlouvy o partnerstvi
podileli na jeho pfipravé i realizaci.

Realizace IPRM jako celku probihala za G&asti dvou partnerti — UP Dé&&in a OHK Dé&gin.

PFipravu a realizaci IPRM Fidil a koordinoval Ridici vybor IPRM D&&in, ktery byl sloZen ze zastupcl
verejného, neziskového, podnikatelského a soukromého sektoru, z vefejnosti a dalSich osob, které
byly osloveny Statutarnim méstem D&&in na zakladé principu partnerstvi. Zasedani Ridiciho vyboru
IPRM Dé&cin — zéna Centrum probéhlo celkem 34 krat.

Kazdoro¢né k 31.12. byly vypracovany ro€ni monitorovaci zpravy o postupu realizace IPRM, v nichz
byly detailné popsény konkrétni aktivity v daném roce v€etné informaci o realizaci TOP zahrnutych do
IPRM, publicity, ¢innosti partnerl projekta i partnerd IPRM.

5. DALSI INFORMACE O REALIZACI IPRM

Pracovnici odboru rozvoje MM Décin se pravidelné ucastnili seminarl, konferenci a workshopl
poradanych Regiondlni radou soudrznosti NUTS Il Severozapad (napf. Vyrocni konference
Regionalniho operaéniho programu Severozapad, Seminafe pro Zzadatele i pfijemce ROP
Severozapad).

6. PREDPOKLADANY HARMONOGRAM DALSICH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM)

Ptedpokladané obdobi realizace: |0d: [01/01/2016 [do:  [31/12/2021

Popis dalSich aktivit IPRM:

V ramci povinné udrzitelnosti projektt budou vypracovavany a odevzdavany na RO Monitorovaci
zpravy o zajiSténi udrzitelnosti projektd. Posledni tato zprava bude odevzdana vterminu do
09.04.2021 u projektu Revitalizace zazemi zameckého arealu.

7. PROBLEMY PRI REALIZACI IPRM

Popis problémi spojenych s realizaci IPRM, které mély vliv na pInéni jeho cilt:

U nékterych projektd vznikly technické problémy pfi projektovani a v technicko - procesnich vécech.

1. U projektu Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského vznikl na ZS
Vrchlického technicky problém pfi projektovani zaméru RozSifeni moznosti vyuziti sportovni haly (jeji
rozSifeni a zvySeni vysky). Stavajici konstrukce haly byla montovana technologii Rudnych dolt
Jesenik. V dobé projektovani probihaly prace na posouzeni moznosti technického feSeni uvazovaného
zdméru a na odhadu finanéni naro¢nosti a technického zpracovani navrzené moznosti realizace.

2. U uceben na Zakladni Skole Kamenicka ul. se objevil problém pfi pfipravé pristavby télocvicny a
nastavby auly na této télocvi¢né. Tento problém byl konzultovan dne 14.10.2008 na Ufadu Regionalni
rady, jak stavebné rozdélit jednu stavbu do dvou projektl.

3. Dal$i problém vznikl na ZS Vrchlického pfi zaméru vyuzit byvalého vojenského krytu na keramickou
dilnu a sklady. Tento zamér se jevil jako nerealny, nebot’ zde neslo zajistit denni osvétleni. Takovyto
projekt by nebyl z hygienickych diivodl odsouhlasen pfi zpracovani projektové dokumentace.

4. Mens8i komplikace vznikly pfi pfipravé Zadosti o dotaci u aktivit A 5.1.1 Specifické vzdélavani
zaméstnancu Centra socialnich sluzeb a A 6.1.1 DéCin — zamecky rybnik — odbahnéni, kdy dotace
nebyla po pfedlozeni projektu schvalena a dale u aktivit A 8.1.1 Metropolitni sit mésta Dé&¢ina a A 5.1.2
Akademie volného €asu, kdy nebyl vypsan zadny dotacni titul.

5. U aktivity A 5.1.2 Akademie volného €asu - z dlvodu nevyhlaseni vyzvy k predkladani projektl v
OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jinym projektem "Chytry afad".

6. Komplikace vznikly pfi vybérovych Fizenich u projektl Revitalizace objektu ,Atlantik”
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(knihovna/multimedidlni centrum) a Revitalizace parku na Marianské louce v Dé&Ciné a zameckych
zahrad, kdy do$lo k velkému pfedraZeni zakazek ze strany uchazedl. Proto byla obé tato VR zru$ena
a vyhlaSena znova. Hodnotici komise zasedla dne 06.10.2010, vitézny uchazec€ u projektu Revitalizace
parku na Marianskeé louce v Dé&iné a zdmeckych zahrad byl schvélen v radé mésta dne 12.10.2010 a
u projektu Revitalizace objektu ,Atlantik® (knihovna/multimedialni centrum) dne 26.10.2010. Tim doslo
k posunu finanéniho i ¢asového harmonogramu IPRM, ale také zaroven k uspofe financnich
prostfedkUd na realizaci obou staveb. K podpisu smluv o poskytnuti dotace u obou téchto projektt doslo
az v dubnu 2011.

7. DalSi komplikace vznikly u projektu Plavecky areal Dé&Cin - rozSifeni kapacity, kdy byla dne
27.10.2010 pozastavena stavba z duvodu zjisténého priisaku vody v misté stavby. Dne 07.12.2010
byla stavba znovu zahajena. Tim doslo ke zpozdéni realizace stavby o 1,5 mésice.

8. Dalsi komplikace vznikly u projektu Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni centrum),
kdy firma INSKY, spol. s r.o. podala dne 07.12.2010 na UOHS navrh na zahajeni fizeni o pfezkoumani
ukonu zadavatele podle ust. § 113 zak. ¢. 137/2006 Sb.

9. Dale u aktivity A 5.1.2. Akademie volného €asu - z dlvodu nevyhlaseni vyzvy k predkladani projekta
v OPLZZ, byl tento projekt nahrazen jinym projektem "Chytry ufad" (viz Oznameni o zméné ¢. 3 v
IPRM, které bylo podano v unoru 2010 na URR) - Zadost o dotaci na projekt "Chytry Gfad" byla podana
do OP LZZ v r. 2010, ale dotace nebyla pfiznana.

10. Diky Usporfe finanénich prostfedki z VR na zhotovitele staveb u projektd Revitalizace objektu
JAtlantik® (knihovna/multimedialni centrum) a Revitalizace parku na Marianské louce v Dé&Ciné a
zameckych zahrad doSlo k zafazeni nového opatfeni do IPRM "Rekonstrukce socidlni infrastruktury" a
tim padem doslo i k posunu ¢asového harmonogramu celého IPRM az do roku 2014, oproti plvodnimu
2013.

11. Dalsi komplikace vyvolaly viceprace pfi realizaci vSech projektl - narlist vydaji a posun ¢asového
harmonogramu.

12. Oznamenim o zméné ¢. 8 v IPRM bylo pozadano o snizeni cilové hodnoty indikatoru 65/01/01
Plocha regenerovaného a revitalizovaného uzemi ve méstech v IPRM (ze schvalené cilové hodnoty 7
ha na 4,453 ha), Cili celkem snizeni 0 2,547 ha.

13. V A.3.1.2 Plavecky areal Dé&g&in - rozsifeni kapacity bylo oznameno na URR sniZeni hodnoty
monitorovacich indikatort a to kod 65/01/01 na 0,453 ha a kod 65/11/00 na 0 m?.

14. Komplikace vznikly v r. 2012 u VR na zhotovitele stavby u projektu "Rekonstrukce Domova pro
seniory, Kamenicka ul., D&¢in 1I", kdy se jeden ucastnik VR odvolal na UOHS Brno a pfes rok nebylo
timto ufadem rozhodnuto.

Realizovana opatreni na odstranéni téchto problémui:

Opatreni k odstranéni problém byly pribézné konzultovany s ufadem Regionalni rady, zménové listy.

1. U projektu sportovist, po posouzeni konstrukénich moznosti haly, doslo k dalSimu odbornému
posouzeni. Po té bylo rozhodnuto, jak bude tento zamér zrealizovan.

2. U projektu u¢eben na Zakladni Skole Kamenicka ul. doslo k Upravé projektu dle podminek ROP SZ,
tedy k vypusténi aktivit ndstavba auly, novych u€eben a soc. zafizeni na pfistavbé télocvicny.

3. U projektu u€eben na Zakladni Skole Vrchlického doSlo k upravé projektu dle podminek ROP SZ,
tedy k vypusténi aktivit - vyuZiti byvalého vojenského krytu.

4. Projekt Specifické vzdélavani zaméstnanct Centra socialnich sluzeb byl podan v r. 2011 do vyzvy ¢.
66 OP LZZ, dotace byla schvalena a projekt byl zrealizovan.

Pfi zkoumani jiného vhodného dotaéniho titulu na odbahnéni zdmeckého rybnika, napf. Ministerstvo
zemédélstvi - financni pfispévek na podporu obnovy, odbahnéni a rekonstrukce rybnikd a vystavby
vodnich nadrzi, nebyla dotace na tento typ projektu pfiznana. Z tohoto divodu, nebot nebyl nalezen
jiny dotacni titul, nebyl projekt viibec realizovan.

U dalSich projektd se ¢ekalo na vyhlaseni vhodného dotacniho titulu.

5. Doslo k vyfazeni projektu ze struktury IPRM. V pfipadé aktivity €. A 5.1.1. Specifické vzdélavani
zameéstnancu Centra socialnich sluzeb byl tento nahrazen jinym projektem.
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6. Mésto udélalo maximum pro fadné plnéni schvaleného finanéniho i asového harmonogramu IPRM,
aby u projektd Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni centrum) a Revitalizace parku na
Marianské louce v Dé&¢iné a zameckych zahrad jiz nedochazelo k dalSimu skluzu pfi jejich realizaci —
napf. nastavenim sankci pfi neplnéni v SoD. Dne 20.04.2011 byly uzavieny Smlouvy o poskytnuti
dotace u projektt "Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimedialni centrum)" a "Revitalizace
parku na Marianské louce v D&€iné a zameckych zahrad".

7. Byly provedeny rozbory vody pro zji§téni mista uniku vody. ZpoZdéni realizace stavby o 1,5 mésice
se projevilo v niZSi prostavénosti a v niz§im Cerpani dotace v dané etapé a prodlouZzenim terminu
dokonc¢eni stavby - byl uzavien Dodatek k SoD i ke Smlouvé o dotaci.

8. U projektu Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni centrum) mésto informovalo
pribézné URR o prabéhu Fizeni Setfeni UOHS, zasilalo veSkeré informace k této kauze.

9. U aktivity A 5.1.2 Chytry ufad byla podana nova zadost o dotaci do OP LZZ.

10. Mésto udélalo maximum pro fadné plnéni schvaleného finanéniho i ¢asového harmonogramu
IPRM, aby u projektu v nové zafazeném opatfeni Rekonstrukce socialni infrastruktury nedochazelo ke
skluzu pfi jeho realizaci — napf. nastavenim sankci pfi neplnéni v SoD.

11. U v8ech realizovanych projektd mésto véas informovalo URR o v8ech vzniklych zménéach v souladu
s metodikou ROP SZ., zasilalo Ozndmeni o zménach projektu a konzultovalo pfipadné nejasnosti.

12. Bylo feSeno Dodatkem €. 3 Smlouvy o realizaci IPRM ze dne 19.03.2012.

13. Bylo feSeno Dodatkem €. 2 Smlouvy o poskytnuti dotace ze dne 03.10.2011.

14. Casovy posun vybéru zhotovitele stavby projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, Kamenicka
ul, D&&in 11" nebyl v dobé, kdy byl pfes rok URR uzavfen, komplikaci v nepInéni harmonogramu IPRM.
PFedpokladali jsme, Ze po znovuotevieni URR bude jiz UOHSem rozhodnuto a stavba probé&hne tak,
aby byla fadné dokonéena nejprve v terminu do konce roku 2014, pozdéji v terminu do konce roku
2015 - v souladu s zadosti o prodlouzeni IPRM do konce roku 2015 (v souladu s dopisem pod ¢&.j.
RRSZ 11228/2013 ze dne 03.10.2013, ktery byl méstim zaslan, a kde byly prodlouzeny terminy na
zakladé usneseni €. 13/77/2013 VRR - fyzické ukonceni do 01.12.2015, ukonceni IPRM do
31.12.2015).

8. NEPODSTATNE ZMENY IPRM
Nepodstatné zmény IPRM (souhrn): | Ano/Ne |ANO
Popis nepodstatné zmény:

Oznameni 0 zméné €. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho dopInéni ze dne 25.052010:
- zména ¢asového harmonogramu dil€ich aktivit IPRM u vSech bézicich projektl
- zména finan¢niho planu ve skupiné lll, opatfeni €. 8.1, aktivita 8.1.2 Chytry ufad Décin
- zména financovani projektu
- celkové zplsobilé vydaje k lednu 2010
- zména vynulovani nezpusobilych vydaji u opatfeni 2.1
- zmeéna vyjmuti obCerstveni u projektu Revitalizace parku na Maridnské louce v D&Ciné a
zameckych zahrad
Souhlas se zmé&nami ze dne 20.08.2010 — vzato na védomi.

- zmeéna financovani stavby u projektd Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni
centrum) a Revitalizace parku na Marianské louce v Dé&iné a zameckych zahrad
Souhlas se zménami - ze dne 20.08.2010 — bylo odsouhlaseno po nahlaseni aktualnich ¢astek po
schvaleni danych projektu.

- zména navy$eni nezplsobilych vydaj u projekttl Modernizace uéeben ZS pro potfeby daliho
vzdélavani, Plavecky areal D&g&in — rozsifeni kapacity, Modernizace sportovist ZS Kamenicka,
ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti, Budova magistratu B2 — Centralni archiv a
spravni agendy a Zamek Dé&c&in — kulturné spoleCenské centrum

- zména navys$eni celkovych vydajl u v§ech béZicich projektu
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- zména nastaveni termint novych etap dle nahlasenych zmén na jednotlivé projekty
- zména pfechodu zvécnych etap na Casové etapy u projektd Zamek Décin — kulturné
spoledenské centrum, Modernizace uéeben ZS pro potfeby dal$iho vzdélavani, Modernizace
sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti
- zména zpUsobilych vydajtl projektu Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a
ZS Komenského namésti
Souhlas se zménami ze dne 20.08.2010 — souhlas ve znéni Dodatk(l ¢.1 k témto projektlim.

Oznameni 0 zméné €. 6 ze dne 02.12.2010:
- o zvoleni nového primatora mésta p. FrantiSka Pelanta
- 0 zvoleni nového 1. naméstka primatora mésta p. Pavla Sinka
- 0 zvoleni nového 2. naméstka primatora mésta Mgr. Hany Cermonové
- o jmenovani nového manazera IPRM Ing. Valdemara GreSika
Souhlas se zménami ze dne 20.12.2010 — vzato na védomi.

Oznameni 0 zméné €. 7 ze dne 24.01.2011 a jeho dopInéni ze dne 21.02.2011:
- zména celkového finanéniho harmonogramu IPRM
- navySeni celkovych nezpUsobilych vydajii IPRM o 6 268 503,82 K&
- ve skupiné lll doSlo k navy3eni celkového rozpoctu o Eastku 14 150 895,20 K&
- doslo k navySeni ¢astky Prispévek Spole€enstvi o 1 haléf
- doslo ke snizeni Eastky Ostatni zdroje o 1 haléF
Souhlas se zménami ze dne 10.03.2011 — v8e vzato na védomi.

Oznameni 0 zméné €. 8 ze dne 22.06.2011:

- zména celkového finanéniho harmonogramu IPRM vcéetné ponizeni zpUsobilych vydaju u
opatieni 1.1 a 2.1

- zména finanéniho harmonogramu dil€ich projektd

- celkové zpusobilé vydaje IPRM zlstavaji beze zmény. Dochazi pouze k dil¢im zménam na
urovni jednotlivych let

- doslo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem o 21 052 548,34 KE. Konkrétné se tyka projektd
"Revitalizace objektu ,Atlantik (knihovna/multimedialni centrum)", "Revitalizace parku na
Marianské louce v Déc¢iné a zameckych zahrad" a budouciho projektu "Rekonstrukce domova
pro seniory"

- doslo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléf

- doslo k dalSimu dil€imu naplnéni monitorovaciho indikatoru ve Skupiné | a to kod indikatoru:
65/01/01, nazev indikatoru: Plocha regenerovaného a revitalizovaného uzemi ve méstech z
vySe 0,05 na vysi 0,15469 m?. Jedna se o dokonéeni dalsiho hfisté u ZS Vrchlického

- ve skupiné Il u opatfeni 7.1 Podpora kvalitni silni¢ni infrastruktury dochazi v roce 2011 k
posunu ¢asového harmonogramu realizace a to z r. 2011 na r. 2012. Realizatorem projektu je
Ustecky kraj

- zadost o schvaleni zmén, které maji vliv na celkové IPRM, dle podanych Oznameni o
zménach na jednotlivych projektech

- skupina Ill. Opatfeni 5.1 (Specifické vzdélavani zaméstnanct Centra socidlnich sluzeb) -
doslo ke zméné vySe alokace dle podané a schvalené zadosti o dotaci do OP LZZ. Celkem
jsou zpUsobilé vydaje ve vysi 819 552,- KE

- skupina lll. Opatfeni 6.1 (Odbahnéni zameckého rybnika) - doSlo k posunu Casového
harmonogramu o 1 rok

- skupina lll. Opatfeni 8.1 (Metropolitni sit; Chytry Gfad Dé&cCin) - doSlo ke zméné Casového i
finan€éniho harmonogramu. Celkem jsou zpUsobilé vydaje za oba projekty ve vySi 47 549
104,80 K&.

- ve skupiné Il doSlo k navySeni celkového rozpoctu o ¢astku 2 368 656,80 K&

Souhlas se zménami ze dne 21.09.2011 — vSe vzato na védomi.
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Oznameni o0 zméné €. 9 ze dne 06.09.2011:

celkové zpUsobilé vydaje IPRM zlstavaji beze zmény. Dochazi pouze k dilcéim zménam na
urovni jednotlivych let

doslo k pfesunu CZV celkem v ¢astce 3 913 078,34 K¢ z roku 2010 do r. 2011. Z toho je 2 097
194,62 K& kraceni CZV za 2. etapu vystavby u tfech projektd (Modernizace uéeben ZS pro
potfeby dalSiho vzdélavani, Zamek Dé&c¢in - kulturné spoleCenské centrum, Budova magistratu
B2 - centralni archiv a spravni agendy) a ¢astka 1 815 883,72 K¢ byla pfevedena k Cerpani
do nasledujici etapy projekt(

doslo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem v roce 2010 o 2 haléfe

doslo ke snizeni ¢astky ve sloupci Dotace RR celkem o 4 haléfe

doslo k navyseni NezpUsobilych vydaju celkem o 6 363 630,87 K&

dne 10.08.2011 probéhlo vefejné projednani aktualizace IPRM (Pfiloha €. 2, 3, 4) - doplnéni o
8. projekt - Rekonstrukce Domova pro seniory. Dale bylo projednano na jednani RV IPRM dne
19.08.2011, v RM dne 23.08.2011 a v ZM dne 06.09.2011. Podrobné zdlvodnéni dil¢i zmény
bylo v pfiloze €. 1

dne 01.07.2011 byl jmenovan do funkce vedouciho odboru rozvoje Mgr. Petr Kuzel

zadost o schvaleni zmén, které maji vliv na celkové IPRM, dle podanych Oznameni o
zménach na jednotlivych projektech

skupina Ill. Opatfeni 5.1. (Specifické vzdélavani zaméstnancl Centra socialnich sluzeb) - dne
11.07.2011 byla vyhlaSena vyzva k podani nabidek na zakdzku "Specifické vzdélavani
zaméstnancl CSS", byla zvefejnéna na www strankach mésta a www strankach CSS, ze
strany CSS byli osloveni 3 dodavatelé

Souhlas se zménami ze dne 16.01.2012 — vzato na védomi.

Oznameni o zméné €. 10 ze dne 28.11.2011:

doslo ke zvySeni Dosazené hodnoty pribézné indikatoru 65/11/00 Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektti ve méstech celkem na 1 332,4 m?, z hodnoty 0 m?

zadost o doplInéni dalSiho tzv. projektu "pod €arou" s nazvem "Podpora stazi a odbornych
aktivit pfi inovaci oblasti tercialniho vzdé&lavani na VOS a SPSS Dé&&in" (aktivita) do opatfeni
€. 9.1 Podpora vzdélavani ve vazbé na zaméstnanost, priorita Ekonomicky rozvoj. Projekt mél
byt financovan z OP Vzdélavani pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1, prioritni osa
7.2 Tercialni vzdélavani, vyzkum a vyvoj

na realizovanych projektech dosSlo ke snizeni celkovych zpusobilych vydaji IPRM o 2 156
767,42 KE. Kracena Castka CZV vSak i nadale zlstava v rozpoctech pfislusnych opatfenich a
v rozpoc¢tu IPRM jako celku

doSlo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem o 4 haléfe

doslo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem v roce 2010 o 1 haléf

doslo ke snizeni ¢astky Dotace RR celkem v opatfeni €. 2. Obnova vefejnych ploch a zelené
0 4 haléfe

zadost o schvaleni zmén, které maji vliv na celkové IPRM, dle podanych Oznameni o
zménach na jednotlivych projektech

oznameni u projektt Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimedialni centrum) a
Plavecky areal Dé&C&in - rozSifeni kapacity zmény kontaktni osoby projektu z p. Jaroslavy
Sejrkové na Ing. Terezu Mancovou a zménu manazera projektu z Ing. Martiny Stajnerové na
Ing. Terezu Mancovou

oznameni u projektl Revitalizace parku na Marianské louce v Dé¢iné a zameckych zahrad a
Zamek Dé&cCin - kulturné spoleCenské centrum zmény manaZera projektu z p. Jindficha
Drbohlava na Ing. Terezu Mancovou

doslo k pfesunu Dotace RR celkem v ¢astce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012

Souhlas se zménami ze dne 20.01.2012 — vzato na védomi.
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Oznameni 0 zméné €. 11 ze dne 22.10.2012:

- doSlo ke zvySeni Dosazené hodnoty pribézné indikatoru 51/15/41 Pocet podpofenych
projektl na ostatni mésta celkem na 6. Projekt "Modernizace uéeben ZS pro potieby dal$iho
vzdélavani" byl stavebné dokon€en dne 25.11.2011, projekt "Revitalizace objektu "Atlantik"
(knihovna/multimedialni centrum)" byl stavebné dokoncéen dne 30.07.2012 a projekt "Zamek
Dé&c¢in - kulturné spole¢enské centrum" byl stavebné dokoncéen dne 30.03.2012 - pfiloha ¢&. 2
Oznameni

- doslo ke zvySeni Dosazené hodnoty prabézné indikatoru 65/01/01 Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektd ve méstech celkem na 1,638 707 ha, Sportovisté - 0,661507 ha;
Bazén - 0,453 ha; Ucebny - 0,05 ha; Atlantik - 0,4742 ha. Vzhledem k tomu, Ze u projektu
Atlantik doslo celkem k pfekroeni tohoto indikatoru o 0,1242 ha a u projektu Sportovisté o
0,091507 ha, zadame o navy3eni celkové cilové hodnoty tohoto indikatoru o 0,215707 ha,
tedy na 4,668707 ha - pfiloha ¢. 2 Oznameni

- doslo ke zvySeni Dosazené hodnoty priibézné indikatoru 65/11/00 Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektl ve méstech celkem na 9 846,3 m?, &ili o 1 3324 m? (B2 - 13324,
Ucebny - 1210, Atlantik - 4114,5, Zamek - 3 189,4). Celkové doSlo k navySeni plvodné
schvalené hodnoty 8 643,4 m? na 9 846,3 m, to je prekrodeni o 1 202,9 m? vice. Vzhledem k
predpokladané schvalené hodnoté tohoto indikatoru u budouciho projektu "Rekonstrukce
domova pro seniory" ve vysi 1 243 m? zadame o navyseni cilové hodnoty tohoto indikatoru o
2 4459 m?, tedy na 11 089,3 m? - pfiloha ¢. 2 Oznameni

- doslo k pfesunu Zpusobilych vydajii celkem a to ke sniZeni v roce 2012 o 12 937 050 K¢, k
navySeni v roce 2013 o 8 364 361,26 K¢ a k navySeni v roce 2014 o0 4 572 688,74 K&

- doSlo k prfesunu Dotace RR celkem a to ke snizeni v roce 2012 o 10 996 492,50 K¢, k
navySeni v roce 2013 o 7 109 707,07 K¢ a k navySeni v roce 2014 o 3 886 785,43 K&

- na realizovanych projektech doslo k navySeni NezpUsobilych vydaju celkem na ¢astku 77 247
113,61 K¢ a tim k navyseni celkovych vydaji IPRM na 728 206 792,29 K&

Souhlas se zménami ze dne 07.02.2013 — vzato na védomi.

Oznameni 0 zméné ¢. 16 ze dne 07.10.2014:
- zména prijmeni kontaktni osoby na projektech
- schvaleni Dodatku €. 4 Smlouvy o realizaci IPRM
Souhlas se zménami ze dne 12.11.2014 — vzato na védomi, schvaleno VRR dne 22.10.2014.

Oznameni o zméné ¢. 17 ze dne 12.12.2014:
- zména statutarniho zastupce
Souhlas se zménami ze dne 07.04.2015 — vzato na védomi, schvaleno VRR dne 10.03.2015.

Dopisem ze dne 12.11.2015 oznamilo mésto URR nefunkénost portalu IPRM Dééin z divodu
cilenych utokd na server (DDoS) prevazné IP adres. Ani spolecné s hostingovou spole¢nosti mésto
neni schopni zarucit plynuly a bezproblémovy chod. Po 8 letech je portal velmi zastaraly a je potfeba
na néj vynakladat velké usili pro zabezpeceni a zajisténi nepretrzitého provozu. Z tohoto divodu IT
oddéleni Magistratu mésta Dé&Cin doporuc€ilo portal archivovat a nadale jej nevyuZivat. Pro ulely
publicity a informovanosti byl zfizen baner ,projekty“ na oficialnich strankach mésta www.mmdecin.cz.
Z vySe uvedenych duvodl mésto pozadalo, aby nebylo prokazani publicity pozadovano na portalu
iprm.mmdecin.cz.

Uvedeny portal vznikl z vlastni iniciativy mésta v roce 2007 (www.iprm.mmdecin.cz). Fungoval az do
roku 2015.

Souhlas URR se zmé&nou ze dne 21.12.2015 obdrzelo mésto dne 22.12.2015.
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9. PODSTATNE ZMENY IPRM
Podstatné zmény IPRM (souhrn): | Ano/Ne | ANO
Popis podstatné zmény v monitorovaném obdobi:
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Oznameni o zméné ¢. 1 ze dne 28.05.2009:

Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit (véetné ¢asového udaje):

1. Casovy harmonogram IPRM — Proti schvalenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvé o
realizaci IPRM mezi RR Soudrznosti NUTS Severozapad a Statutarnim méstem Décin ze dne
03.11.2008, zadame o schvaleni posunuti realizace aktivit IPRM u vSech dil€ich aktivit. Aktualizovany
harmonogram realizaéni faze je uveden v pfiloze €. 1 tohoto Oznameni o zméné IPRM. Zmény
harmonogramu nastaly u nasledujicich aktivit:
Aktivita €. 1.1.1 — pavodni termin fyzické realizace: 10/09 — 08/11

- novy termin fyzické realizace: 01/10 - 08/11
Aktivita €. 1.1.2 — pavodni termin fyzické realizace: 09/09 — 12/10

- novy termin fyzické realizace: 12/09 - 06/11
Aktivita €. 2.1.1 — ptvodni termin fyzické realizace: 01/09 — 12/11

- novy termin fyzické realizace: 11/09 - 06/11
Aktivita €. 2.2.1 — plvodni termin fyzické realizace: 01/09 — 08/11

- novy termin fyzické realizace: 10/09 - 12/11
Aktivita €. 3.1.1 — plvodni termin fyzické realizace: 10/09 — 12/11

- novy termin fyzické realizace: 01/10 - 12/11
Aktivita €. 3.1.2 — puvodni termin fyzické realizace: 09/09 — 05/10

- novy termin fyzické realizace: 10/09 - 10/10
Aktivita €. 4.1.1 — puvodni termin fyzické realizace: 07/09 — 11/10

- novy termin fyzické realizace: 03/10 - 06/11

2. Finan¢ni harmonogram IPRM — Proti schvalenému finanénimu harmonogramu aktivit uvedeném
ve Smlouvé o realizaci IPRM mezi RR Soudrznosti Severozapad a Statutarnim méstem DécCin ze dne
03.11.2008, zadame o schvaleni nového navrhu realiza¢ni ¢asti v8ech aktivit IPRM. Aktualizovany
finanéni harmonogram realiza¢ni faze je uveden v pfiloze €. 2 tohoto Oznameni o zméné IPRM.
Zmény ve finanéni alokaci se tykaji jak celkového ¢erpani IPRM po jednotlivych létech, tak i ¢erpani
finanénich prostfedkd z dotace u dil€ich aktivit. Novy finanéni harmonogram byl také navrzen v roce
2010 na dvé obdobi (do 30.06. a do 31.12. 2010).

Hlavni zmény nastaly u nasledujicich aktivit:

A) Cast dotace ve vysi 14,583 mil. K& se presune z aktivity 3.1.2 (Plavecky areal D&gin — rozsifeni
kapacity) na aktivitu 1.1.2 (Revitalizace objektu ,Atlantik* (knihovna/multimedialni centrum).

B) U aktivity 3.1.1 (Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského
nameésti) jsou vysSi realizacni naklady - 27,403 mil. KE.

C) U aktivity 1.1.1 (Modernizace ueben ZS pro potfeby dal$iho vzdélavani) jsou naklady vy$si —
63,371 mil. K&

D) U aktivity 4.1.1 (Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy) jsou naklady vysSi —
46,5 mil. K&

E) U aktivity 1.1.2 (Revitalizace objektu ,Atlantik (knihovna/multimedialni centrum) jsou naklady vyssi
- 168 mil. K&.

F) U aktivity 2.2.1(Zamek D&cCin - kulturné spole€enské centrum) jsou naklady vy3si — 160 mil. K&.

G) Naopak u aktivity 3.1.2 (Plavecky aredl D&&in — rozS8ifeni kapacity) klesly naklady na 55,695 mil.
KeE.

3. Zména obsahového a vécného zaméreni aktivit:

A) 3.1.1 (Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti) —
V ramci této aktivity byly oproti pdvodnimu popisu aktivity v dokumentu IPRM realizovany nasledujici
aktivity - Z8 Vrchlického (Tribuny u sportovniho hi§té, Osvétleni stavajiciho hfisté, Sportovni hrigté
1, Détské hfisté, Kamerovy systém a Socialni zafizeni pro sportovce + $atny), ZS Kamenicka (Povrch
hristé, Osvétleni hfisté, Oploceni hfisté, Tribuna, Détské hfisté, Kamerovy systém a Socialni zafizeni).
Nové v této aktivité jsou zahrnuty dil&i aktivity u ZS Komenského, které se v ptivodnim dokumentu
IPRM nevyskytovaly. Jedna se o nasledujici dilgi aktivity - ZS Komenského (Kryta tribuna se
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zdzemim, Oploceni, Odvodnéni plochy, Viceu&elovy povrch a vybaveni sportovisté a Kamerovy
systém).

B) 1.1.1 (Modernizace uéeben ZS pro potfeby dalSiho vzdélavani) - V ramci této aktivity nebyly
realizovany dil¢i aktivity: nastavba auly ZS Kamenicka a vyuZiti byvalého krytu pri ZS Vrchlického.

Indikatory nastavené ve Smlouvé o realizaci IPRM se nezménili!

Souhlas s podstatnymi zmé&nami ze dne 09.06.2009 — souhlas. Zmény vyZadovaly uzavieni Dodatku
€. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 16.12.2009.

Oznameni o zméné €. 2 ze dne 26.11.2009:
Planované zmény v IPRM — vystizny popis dle jednotlivych aktivit (véetné ¢asového udaje):

1. Casovy harmonogram IPRM — Proti schvalenému harmonogramu aktivit uvedeném ve Smlouvé
o realizaci IPRM a v Dodatku €. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR Soudrznosti NUTS Il
Severozapad a Statutarnim méstem Décin, zadame o schvaleni posunuti realizace aktivit IPRM u
nékterych dilCich aktivit. Aktualizovany harmonogram realizaéni faze je uveden v pfiloze ¢&. 1
tohoto Oznameni o zméné IPRM. Zmény harmonogramu nastaly u nasledujicich aktivit:

e Aktivita €. 2.2.1 — novy termin fyzické realizace: 01/10 - 12/11
e Aktivita €. 3.1.1 — novy termin fyzické realizace: 01/10 - 10/11
e Aktivita €. 3.1.2 — novy termin fyzické realizace: 03/10 - 11/10

2. Finanéni harmonogram IPRM - Proti schvdlenému finanénimu harmonogramu aktivit
uvedeném ve Smiouvé o realizaci IPRM a v Dodatku €. 1 Smlouvy o realizaci IPRM mezi RR
Soudrznosti NUTS |l Severozapad a Statutarnim méstem Dé&c¢in, Zadame o schvaleni nového
navrhu realizaéni Casti vSech aktivit IPRM. Aktualizovany finanéni harmonogram realizani
faze je uveden v pfiloze €. 2 tohoto Ozndmeni o zméné IPRM. Zmény ve finanéni alokaci se
tykaji jak celkového Cerpani IPRM po jednotlivych létech, tak i Cerpani financnich prostfedku
z dotace u dil€ich aktivit. Novy finan¢ni harmonogram byl navrzen v roce 2010 na dvé obdobi
(do 30.06. a do 31.12.2010). Cerpani dotace u né&kterych aktivit se ptedpokladalo ve druhé
poloviné roku 2010 a kontinualné dle uzavienych etap projekti doslo k Eerpani financi i v roce
2012.

Souhlas s podstatnymi zménami - schvaleno VRR dne 11.12.2009. Tyto zmény vyZadovaly uzavieni
Dodatku €. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 16.12.2009.

Oznameni o zméné €. 3 ze dne 04.02.2010:

- vymeéna projektu "pod Carou" "Akademie volného Casu" za novy projekt "pod &arou" "Chytry
urad Dé&¢&in" do struktury IPRM, jehoZ realizdtorem bylo statutarni mésto Dé&cCin. Tento projekt
mél byt financovan v ramci OPLZZ, kde byla vyhlasena vyzva €. 53. k predkladani GP v
oblasti podpory 4.1 — Posilovani institucionalni kapacity a efektivnosti vefejné spravy —
ZvySeni kvality Fizeni v ufadech Uzemni vefejné spravy. V souvislosti s pripravou projektu
zadalo mésto o doplnéni tohoto projektu do struktury IPRM Dé&c¢in - zéna "Centrum" do
opatfeni ¢. 8.1 Podpora komunikacni infrastruktury ve vefejné sprave, jako nova aktivita €.
8.1.2 (Cislovani dle IPRM Dé&¢in - zéna "Centrum"). Projekt byl pfipraven k podani jako zadost
o dotaci v lednu/Unoru 2010. Projekt "Akademie volného Casu" byl vyfazen vCetné vSech
dopadu (finan€nich a monitorovacich). Projekt "Chytry Gfad Décin" - pfedpoklad realiza¢nich
nakladl je 5 mil K&, monitorovaci indikatory uvedeny €ervené v tbl. Monitorovaci indikatory -
Skupina .

- zména manazera IPRM Dé&Cin - zéna "Centrum" z Ing. Vladislava Rasky, primatora mésta na
pana lvana Vepreka, 2. naméstka primatora. Primator mésta zUstava i nadale fadnym ¢lenem
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RV s hlasovacim pravem.
Souhlas se podstatnymi zménami ze dne 07.04.2010 — schvaleno VRR dne 05.03.2010 usnesenim ¢€.
23/39/2010. Tyto zmény nevyzadovaly uzavieni Dodatku €. 2 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl
podepsan dne 03.06.2011.

Oznameni 0 zméné €. 4 ze dne 25.03.2010 a jeho doplInéni ze dne 25.05.2010:

- stazeni projektové zadosti pfed podpisem Smlouvy projektu Revitalizace objektu ,Atlantik”
(knihovna/multimedialni centrum) a odstoupeni od Smlouvy projektu Revitalizace parku na
Marianské louce v Dé&¢iné a zameckych zahrad

- presun 50 mil. K& z opatfeni 2.1 do opatfeni 1.1

- zména monitorovacich indikatord u skupiny Il (ostatni oblasti podpory ROP SZ)

Souhlas se zménami ze dne 20.08.2010 — vzato VRR na védomi usnesenim &. 7/42/2010 ze dne
18.06.2010.

Oznameni 0 zméné €. 5 ze dne 19.10.2010 a jeho dopInéni ze dne 03.11.2010:
- doslo k dilcéim zménam celkovych zplsobilych vydajii IPRM na urovni jednotlivych let a
celkova Castka dotace Cini aktualné 561,99999942 mil. K&
- doslo k navyseni celkovych nezpusobilych vydaji IPRM
- u projektu Zamek Dé&c¢&in - kulturné spolecenské centrum - plvodné planovano vybudovani
restaurace, z dlivodu neefektivniho vyuziti stravovaciho zafizeni - zména na catering
- u projektu Zamek Dé&cin - kulturné spole€enské centrum - novy termin realizaéni ¢asti: 10/07-
02/10 (pavodné 11/08 - 09/09), novy termin fyzické realizace 02/10 - 03/2012 (pGvodné 1/10 -
12/11)
- do8lo ke zméné celkového finanéniho harmonogramu IPRM
Souhlas se zménami ze dne 04.11.2010 — souhlas ve znéni pfilohy souhlasu.

Oznameni 0 zméné €. 8 ze dne 22.06.2011:

- zména u opatfeni 1.2 a aktualizovany finanéni plan

- zadost o schvaleni zafazeni nového opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury do Cile
1, ktery byl v brzké dobé dopInén o socialni infrastrukturu, a o zafazeni nového projektu
(aktivity) do tohoto opatfeni s pfedbéznym nazvem "Rekonstrukce domova pro seniory". Tim
dochazi k navyseni indikatoru (kéd 51/15/41 Pocet podpofenych projektll na ostatni mésta) z
poctu 7 na pocet 8

- Zadost o pfesun finanéni &astky z opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené do opatfeni
1.1 ZlepSeni technického a materialniho vybaveni pro zvySeni konkurenceschopnosti v ¢astce
13 938 566,02 K&

- schvélenim projektu "Revitalizace parku na Marianské louce v Dé&Ciné a zdmeckych zahrad"
doslo ke snizeni indikatoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného uzemi ve
méstech na celém IPRM ze schvalené cilové hodnoty 7 ha na 4,5 ha, Cili celkem o 2,5 ha.
Castka 4,5 ha je vypoétena nasé&itanim tohoto indikatoru plochy u vSech sedmi dosud
realizovanych dil€ich projektd IPRM. Plvodni pfedpoklad tohoto indikatoru u projektu "Park"
byl ve vySi 6,8 ha, nyni je dle schvaleného projektu a dle smlouvy o dotaci na tento projekt ve
vySi 3,03 ha. Toto skute€nost méla vliv na snizeni tohoto indikatoru za celé IPRM

- naopak realizaci vSech projektd IPRM doSlo ke splnéni indikatoru 65/11/00 Plocha
regenerovanych a revitalizovanych objektt ve méstech celkem na celém IPRM
nékolikanasobné vice, nebot schvalena cilova hodnota je 500 m? a realizovano bylo 8 500
m?, &ili celkem o 8 000 m? vice. Tato skutednost nastane v pfipadé schvaleni zmény hodnoty
indikatord na projektu "Plavecky areal D&Cin - rozSifeni kapacity" (viz popis dale) a v pfipadé
schvaleni doplnéni 8. projektu IPRM "Rekonstrukce domova pro seniory”, kde je planovana
revitalizace ve velikosti plochy objektd 1 150 m>.

- zadost o schvaleni nizsi cilové hodnoty indikatoru 65/01/01 Plocha regenerovaného a
revitalizovaného Uzemi ve méstech v IPRM (ze schvalené cilové hodnoty 7 ha) na 4,0 ha, Cili
celkem snizeni o 3 ha — od(ivodnéno tim, Ze realizaci IPRM dojde k nékolikanasobnému
navySeni revitalizované plochy objekt(, ktera se odrazi v indikatoru 65/11/00. Dalsi

19/27




Regionalni rada regionu soudrznosti Severozapad

Urad Regionalni rady

skute€nosti je fakt, Ze méstu byla sniZzena dotace o pfispévek statniho rozpoctu a tudiz by
nemél ROP vyzadovat pInéni indikator(l v plvodné zasmluvnéné vysi. DalSim argumentem
pro snizeni hodnoty tohoto indikatoru je skute¢nost, Ze mésto dosud nema zasmluvnéné
finan¢ni prostfedky v pIné vysi.

Souhlas se zmé&nami ze dne 16.01.2012 — schvaleno VRR dne 19.12.2011 usnesenim ¢. 26/56/2011.

Oznameni 0 zméné €. 9 ze dne 06.09.2011:
- do8lo ke =zvySeni cilové hodnoty indikatoru 65/11/01 Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektd méstech v IPRM (ze schvalené cilové hodnoty 500 m2) na 8 643,4
m?, ¢&ili celkem navydeno o 8 143,4 m®. V této hodnoté je zapogitan i novy 8. projekt IPRM
"Rekonstrukce domova pro seniory" v hodnoté indikatoru plochy objektt 1 243 m
- doslo k celkovému posunuti realizace IPRM Dé&&in - zéna Centrum do roku 2014. Zadost o
prodlouZeni doby realizace IPRM do r. 2014
- zadost o zaclenéni nového opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury do IPRM v ramci
kterého doSlo k realizaci projektu/aktivity "Rekonstrukce Domova pro seniory"
- zadost o presun finanéni ¢astky z opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené do opatfeni
1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury v ¢astce 13 938 566,02 K&. Zaroven zadost o pfesun
finanéni Castky z opatfeni 1.1 ZlepSeni technického a materialniho vybaveni pro zvySeni
konkurenceschopnosti do opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury v ¢astce 55 725
978,33 KE&. Celkem bylo pfesunuto do opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury 69
664 544,35 K&
Souhlas se zménami ze dne 16.01.2012 — schvéleno VRR dne 19.12.2011 usnesenim ¢. 26/56/2011.

Oznameni 0 zméné €. 10 ze dne 28.11.2011:
- doslo k pfesunu CZV celkem v ¢astce 2 293 027,02 K& z roku 2011 do r. 2012
- zadost o posun terminu ukong&eni fyzické realizace projektu Modernizace u&eben ZS pro
potieby dal$iho vzdé&lavani z 29.10.2011 na 31.01.2012 a podani posledni MZ a ZOP z
plvodniho terminu 29.10.2011 na 28.2.2012
- doslo k pfesunu Dotace RR celkem v ¢astce 57 897 161,24 z roku 2011 do r. 2012
Souhlas se zménami ze dne 20.01.2012.

_ - doslo ke snizeni Nezpusobilych vydaji celkem o 4 675 242,66 K&
ReSeno s nasledujicim Oznamenim o zméné &. 11. Souhlas se zménami €. 11 ze dne 07.02.2013 —
vzato na védomi.

Oznameni 0 zméné €. 11 ze dne 22.10.2012:
- zadost o schvaleni zmény, ktera spociva ve vyfazeni projektu "pod €arou" ze Skupiny Il —

ostatni oblasti podpory ROP SZ "Silni¢ni propojeni pfistavu D&Cin - Loubi a Dé&¢in - Terminal"
z IPRM, nebot se jej nepodafilo investorovi, Usteckému kraji, zafadit do zadného z jeho
rozvojovych programu, proto neni schopen jej zrealizovat do konce roku 2014. Méstu byla
tato skute¢nost oznamena dopisem dne 11.06.2012 - pfiloha €. 3 Oznameni. S tim souvisi i
vyfazeni opatfeni €. 7.1 z IPRM a snizeni indikatord IPRM:

- koéd indikatoru 51/11/00 Pocet podpofenych projektd na rozvoj dopravy (dopravni dostupnost) z

cilové hodnoty 1 na hodnotu 0

- kéd indikatoru 61/01/01 Délka novych silnic II. a lll. tfidy z cilové hodnoty 1,3 na hodnotu 0.

- Z&dost o schvaleni zmén, které maji vliv na celkové IPRM, dle podanych Oznameni o
zménach na jednotlivych projektech
Souhlas se zménami ze dne 07.02.2013 — souhlas. Zmény byly zapracovany do Dodatku ¢&. 4
Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.
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RMZ €. 6 za rok 2012 ze dne 25.04.2013:

- mésto zadalo o vyfazeni projektu ,pod €arou“ ve Skupiné lll. Opatfeni 8.1 (8.1.2 Chytry ufad
Décin, realiza¢ni naklady celkem 6 849 104,80 K¢&), na ktery nebyla ziskana dotace v r. 2010,
byl pro administrativni chybu vyfazen z dalsiho hodnoceni. Mésto se rozhodlo, ze jej jiz
nebude opétovné podavat, nebot jiz nyni neni tento projekt aktualni a vychazel z ného jiny
projekt, jehoz realizace letos konci. Po vyfazeni tohoto projektu byl rozpocet tohoto opatreni
pouze ve vysi 40 700 000,- K&. Pfed touto zménou byly zplsobilé vydaje za oba projekty v
Opatreni 8.1 ve vySi 47 549 104,80 K.

- U projektu Metropolitni sit (Opatfeni €. 8.1.1) - doSlo ke zméné Casového i finan¢niho
harmonogramu; realizaéni naklady celkem 40 700 000,- K&). Projekt byl podan méstem v roce
2010 do Vyzvy €. 09 do IOP, rozpis realizace: r. 2012: 4 700 000,- K&; r. 2013: 18 000 000,-
K&; r. 2014: 18 000 000,- K&. Dopisem MMR CR z prosince 2012 bylo méstu oznameno
uvolnéni financnich prostfedk(l na realizaci tohoto projektu. Vzhledem k €asové prodlevé ze
strany poskytovatele dotace bylo nutno zaktualizovat data v Zadosti o poskytnuti dotace a
studii proveditelnosti.

- mésto zadalo o vyfazeni projektu ,pod ¢arou“ ve Skupiné Ill. Opatfeni 9.1 (Podpora stazi a
odbornych aktivit pfi inovaci oblasti tercialniho vzdélavani na VOS a SPSS Dé&&in, rozpodet
projektu: 7 981 819,90. K&) termin realizace: od 01.06.2012 do 28.02.2014. Zadost o dotaci
byla podana v 11/2011, plan &erpani prostfedkl z OPVK: 01.06.2012 — 2 400 348,- Kg¢;
03.09.2012 — 1 100 000,- K&; 01.03.2013 — 1 450 000,- K¢&; 02.09.2013 — 1 300 000,- K¢;
28.02.2014 — 1 731 471,90 K¢. Posléze byla tato Zadost vyfazena z finan¢ni podpory OPVK.

Schvéaleni RMZ ze dne 13.06.2013, usnesenim &. 15/73/2013 VRR regionu soudrznosti SZ dne
04.06.2013.

Oznameni 0 zméné €. 12 ze dne 03.02.2014:

- zadost o prodlouzeni IPRM do konce roku 2015, v souladu s dopisem pod €.j. RRSZ
11228/2013 ze dne 03.10.2013, ktery byl méstiim zaslan, a kde jsou prodlouzeny terminy na
zakladé usneseni ¢. 13/77/2013 VRR - fyzické ukon&eni do 01.12.2015, ukonéeni IPRM do
31.12.2015.

Souhlas se zmé&nami ze dne 07.02.2014 — souhlas. Zmény byly zapracovany do Dodatku ¢&. 4
Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.

Oznameni 0 zméné ¢&. 13 ze dne 03.02.2014:

- zadost o presun finan¢nich prostfedkd z duvodu Uspory a korekci na opatfenich 1.1 ZlepSeni
technického a materidlniho vybaveni pro zvySeni konkurenceschopnosti, 1.2 Rekonstrukce
socialni infrastruktury, 2.2 PInohodnotné vyuziti kulturni pamatky mésta, 3.1 Revitalizace
sportovist Skolskych zafizeni a 4.1 Zkvalitnéni sluzeb magistratu mésta D&cin do opatfeni 2.1
Obnova vefejnych ploch a zelené v celkové vysi 10 754 042,- K&

- zafazeni novych aktivit/projektd do opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené —
Revitalizace nadvofi dé€inského zamku a Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Dé&giné |

- zména hodnoty monitorovaciho indikatoru u skupiny | 51/15/41 Pocet podpofenych projekt
na ostatni mésta z hodnoty 8 na hodnotu 10

- zména hodnoty monitorovaciho indikatoru u skupiny | 65/01/01 Plocha regenerovaného a
revitalizovaného uzemi ve méstech z hodnoty 4,668707 ha na hodnotu 9,633707 ha na
zakladé propoctu na jednotlivé dil&i projekty pro provedené zméné

Souhlas se zmé&nami ze dne 24.03.2014 — souhlas. Zmény byly zapracovany do Dodatku ¢&. 4
Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.

RMZ €. 7 za rok 2013 ze dne 25.04.2014:

- mésto zadalo o schvaleni posunu CZV a dotace RR u opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni
infrastruktury z let 2013 a 2014 do let 2014 a 2015 - divodem byl posun zacatku stavby
projektu "Rekonstrukce Domova pro seniory, D&Cin Il, Kamenicka 755/195% ke kterému doslo
z divodu odvolani jednoho ugastnika VR na UOHS Brno a dosud nebylo timto Gradem
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rozhodnuto.
- mésto zadalo o vyfazeni projektu pod ¢arou ve Skupiné Ill. Opatfeni 8.1. (Metropolitni sit)

z IPRM, nebot’ v fijnu 2013 zastupitelstvo mésta rozhodlo odstoupit od realizace projektu z
dlvodu znac¢né finan¢ni zatéze pro mésto Dé&cCin zejména v roce 2015. Po vyfazeni tohoto
projektu byl rozpocet tohoto opatfeni 0 K&. O vyfazeni z IPRM ze stejnych divodu bylo
duplicitné pozadano i v Oznameni o zméné ¢. 13 z 10.03.2014.

Schvaleni RMZ ze dne 18.07.2014, usnesenim ¢&. 13/87/2014 VRR regionu soudrznosti SZ dne

10.06.2014.

Oznameni 0 zméné ¢. 14 ze dne 14.07.2014:
- zafazeni nového projektu Revitalizace prostoru u domova pro seniory, D&Cin Il, Kamenicka
775/195
- zména hodnoty monitorovaciho indikatoru u skupiny | 51/15/41 Pocet podpofenych projektl
na ostatni mésta z hodnoty 10 na hodnotu 11
- zména hodnoty monitorovaciho indikatoru u skupiny | 65/01/01 Plocha regenerovaného a
revitalizovaného uzemi ve méstech z hodnoty 9,633707 ha na hodnotu 9,933707 ha na
zakladé propodctu na jednotlivé dil€i projekty
- zména hodnoty monitorovaciho indikatoru u skupiny | 65/11/00 Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektti ve méstech celkem z hodnoty 11 089,3 m® na hodnotu 12 713,3 m?
na zakladé propoctu na jednotlivé dili projekty
- prfesun finanénich prostfedk( (zpUs.vyd.) z divodu Uspory na opatfeni 1.2 Rekonstrukce
socialni infrastruktury do opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelen& v celkové vysi
15 736 836,68 KE& a s tim souvisejici pfesun dotace RR
- pfesun zpUsobilych vydaji celkem a s tim souvisejici pfesun dotace RR v jednotlivych letech
- navySeni nezpuUsobilych vydaji v opatfeni 1.2, 2.1 a s tim souvisejici navySeni celkovych
vydajt IPRM
navyseni celkovych vydaju IPRM o 2 024 972,22 K¢
Souhlas se zménami ze dne 04.09.2014 — souhlas, schvaleno VRR dne 11.08.2014. Zmény byly
zapracovany do Dodatku €. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.

Oznameni 0 zméné ¢. 15 ze dne 21.08.2014:

- presuny finan¢nich prostfedkl a aktualizace rozpoctu
Souhlas se zmé&nami ze dne 12.11.2014 — souhlas, schvaleno VRR dne 22.10.2014. Zmény byly
zapracovany do Dodatku &. 4 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 22.10.2014.

Oznameni 0 zméné €. 16 ze dne 07.10.2014:
- zafazeni nového projektu "Revitalizace zazemi zdmeckého arealu" do IPRM do opatieni 2.1
Obnova vefejnych ploch a zelené do IPRM
Souhlas se zménami ze dne 12.11.2014 — souhlas, schvaleno VRR dne 22.10.2014. Zmény byly
zapracovany do Dodatku €. 5 Smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 21.10.2015.

Oznameni 0 zméné ¢. 17 ze dne 12.12.2014:

- navySeni indikatort 51/15/41 a 65/01/01
Souhlas se zmé&nami ze dne 07.04.2015 — souhlas, schvaleno VRR dne 10.03.2015. Zmény byly
zapracovany do Dodatku &. 5 smlouvy o realizaci IPRM, ktery byl podepsan dne 21.10.2015.

RMZ €. 8 za rok 2014 ze dne 24.04.2015:

- mésto zadalo o navySeni ZpUsobilych vydaju celkem u opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni
infrastruktury z ¢astky 52 414 413,16 K¢ na 52 461 610,14 K¢, to je 0 44 196,98 KE. Dlvodem
byl skute€ny rozpocet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Dé&Cin II,
Kamenicka 775/195" po VR oproti pfedpokladané &astce CZV 7,2 mil. K&, ktera byla uvedena
v Oznameni o zméné v IPRM &. 14 ze dne 14.07.2014.

- ze stejného divodu mésto zadalo o navySeni Dotace RR Celkem u opatfeni 1.2 Rekonstrukce
socialni infrastruktury z astky 44 554 801,18 K& na 44 592 368,27 K¢, to je o0 37 567,09 K&,
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oboji pfesunem z opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené.

Schvaleni RMZ ze dne 17.06.2015, usnesenim ¢&. 18/97/2015 VRR regionu soudrznosti SZ dne
08.06.2015.

RMZ €. 9 za rok 2015 ze dne 30.05.2016:

zadost o schvaleni navySeni cilové hodnoty tohoto monitorovaciho indikatoru kédu 65/01/01 -
Skupina |, kde doSlo k navySeni Cilové hodnoty indikatoru z hodnoty 10,203707 ha na
hodnotu 10,323707 ha, jednalo se o navySeni o 0,12 ha. Stejnou hodnotu ma nyni i Dosazena
hodnota (prlibézna) tohoto indikatoru. Ke zméné hodnot doslo u poslednich realizovanych
projektll - "Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Dé¢iné I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru
u domova pro seniory, D&&in I, Kamenickd 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zazemi
zameckého arealu” - o 0,04 ha. Divodem zmény hodnot bylo pfesné geometrické zaméreni
plochy po realizaci projektt. Pfesné udaje byly uvedeny v tbl. v Pfiloze €. 6 RMZ.

zadost o vyrazeni indikatorl kéd 15/01/15 a kéd 15/21/05 ze Skupiny Il — ostatni operacni
programy. Indikator 15/01/15 Podil lokalnich siti zapojenych do KIVS (komunikacni
infrastruktura verfejné spravy) a indikator 15/21/05 Snizeni administrativniho zatizeni se
vztahovaly k projektu 8.1.1 Metropolitni sit' v ramci opatfeni 8.1 - Podpora komunikacéni
infrastruktury ve vefejné spravé IPRM. Projekt mél byt financovan z IOP, priority 2- Zavadéni
ICT v Uzemni vefejné spravé. V monitorovaci zpravé o postupu realizace IPRM v r. 2013
mésto Déc&in zadalo o vyfazeni projektu ,Metropolitni sit“ pod ¢&arou z IPRM. Tato
Monitorovaci zprava byla usnesenim Vyboru Regionalni rady regionu soudrznosti
Severozapad &. 13/87/2014 ze dne 10.06.2014 schvalena.

mésto oznamilo zménu Dosazené hodnoty (pribézné) u monitorovaciho Indikatoru 49.12.04
Pocet podpofenych projektll z nuly na 1. Tento indikator se vztahuje k aktivitam 5.1.1
Specifické Vzdélavani zaméstnancl Centra socialnich sluzeb. Projekt byl financovan z OP
LZZ (vyzva 66), obdobi realizace 5/2011 — 5/2013.

zadost o vyrazeni monitorovaciho indikatoru kod 07/45/00 ze Skupiny Ill — ostatni operacni
programy. Indikator 07/45/00 Pocet podpofenych organizaci — celkem se vztahuje k projektim
OPVK, ale ty obsahem IPRM nikdy nebyly

zadost o snizeni Zpusobilych vydaji celkem u opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni
infrastruktury z ¢astky 52 461 610,14 K& na 48 919 190,04 K¢, to je o 3 542 420,10 K&.
Dlvodem byl skute¢ny rozpocet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Décin
[I, Kamenicka 755/195" po ukond&eni jeho realizace.

Z4adost o sniZzeni Dotace RR Celkem u opatfeni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury z
Castky 44 592 368,27 K& na 41 581 311,20 K¢, to je o 3 011 057,07 K&. Duvodem je skutecny
rozpocet projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, D&cCin Il, Kamenicka 755/195".
zadost o snizeni ZpUsobilych vydaji celkem u opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené
z Castky 93 121 787,38 K& na 88 140 130,15 K¢, to je o 4 981 657,23 K&. Dlvodem jsou
skutecné rozpocty projektll "Revitalizace nadvofi dé€inského zamku", "Revitalizace prostoru
pfi ulici TyrSova v Dé&ciné 1" a "Revitalizace zazemi zameckého arealu".

zadost o snizeni Dotace RR Celkem u opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené z ¢astky
79 153 519,08 K& na 74 918 345,56 K¢, to je 0 4 235 173,52 K&. Divodem byly skuteéné
rozpocty projektt "Revitalizace nadvofi décinského zamku", "Revitalizace prostoru pfi ulici
TyrSova v Déciné I" a "Revitalizace zazemi zameckého arealu.

Schvéleni RMZ ze dne 30.06.2016, usnesenim ¢&. 18/109/2016 VRR regionu soudrznosti SZ dne
28.06.2016.
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Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan ze strany
nositele IPRM — Dodatek ¢. 1 Smlouvy o realizaci IPRM

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: | 04/12/2009

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany

Datum podpisu zménového dodatku RO: | 12/12/2009

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan ze strany
nositele IPRM - Dodatek €. 2 Smlouvy o realizaci IPRM

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: | 30/05/2011

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany

Datum podpisu zménového dodatku RO: | 03/06/2011

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan ze strany
nositele IPRM - Dodatek €. 3 Smlouvy o realizaci IPRM

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: | 29/02/2012

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany

Datum podpisu zménového dodatku RO: | 19/03/2012

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan ze strany
nositele IPRM - Dodatek €. 4 Smlouvy o realizaci IPRM

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: | 14/10/2014

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany

Datum podpisu zménového dodatku RO: | 22/10/2014

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace vypracovan a podepsan ze strany
nositele IPRM - Dodatek €. 5 Smlouvy o realizaci IPRM

Datum podpisu zménového dodatku nositelem IPRM: | 16/10/2015

Zménovy dodatek ke Smlouvé o poskytnuti dotace podepsan ze strany

Datum podpisu zménového dodatku RO: | 21/10/2015
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10. PLNENi MONITOROVACICH INDIKATORU
Skutec¢nost od

Planované Skute&nost <atku d Predpoklad
Indikator Mérna mnozstvi utecnost za pocatiu do na dalSi .
. monitorované konce . Poznamka
projektu | Jednotka dle bdobi monitorovaného monitorovac
Smiouvy | ° ! i obdobi
obdobi
51/15/41 | pocet 12 12 12 12 12 projektl
65/01/01 | ha 10,203 707 | 10,323 707 10,323 707 10,323 707 | Sportovisté -
0,661507;
Bazén - 0,453;
Ucéebny - 0,05;
Atlantik -
0,4742; Park -
7,3450; Nadvori
zamku - 0,34;
TyrSova ul. -
0,34; Prostor za
Domovem -
0,35; Zazemi
zamku - 0,31ha.
65/11/00 | m* 12713,3 12 713,3 12 713,3 12 713,3 Ucebny - 1210;
Atlantik =
4114,5; Zamek
3189,4; B2 -
1332,4; Domov
pro seniory - 2
867 m?
07/42/70 | pocet 2 2 2 2 UP, OHK

Komentar k plnéni monitorovacich indikatoru:

Monitorovaci indikatory - Skupina | — doSlo k navySeni Cilové hodnoty indikatoru kédu 65/01/01 z hodnoty
10,203707 ha na hodnotu 10,323707 ha, jedna se o navySeni o 0,12 ha. Stejnou hodnotu ma nyni i
Dosazena hodnota (pribézna) tohoto indikatoru. Ke zméné hodnot doslo u poslednich realizovanych
projektl - "Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Déc¢iné I" o 0,03 ha, "Revitalizace prostoru u domova
pro seniory, Dé&cin I, Kamenicka 755/195" o 0,05 ha a "Revitalizace zazemi zameckého arealu" - o 0,04
ha. Dadvodem zmény hodnot bylo pfesné geometrické zaméreni plochy po realizaci projekt(. Tato zména
byla schvalena Usnesenim ¢&. 18/109/2016 Vyboru regionalni rady regionu soudrznosti SZ dne
28.06.2016.

Zdroje dat pro monitorovaci indikatory:

51/15/41 — schvaleni zavére¢né monitorovaci zpravy jednotlivych projektd — zaslané avizo o platbé
65/01/01 - pfesné geometrické zaméreni plochy po realizaci projekta

65/11/00 — pfesné geometrické zaméreni plochy po realizaci projektt

07/42/70 - Monitorovaci zprava o postupu realizace IPRM v r. 2015 — pInéni partnerskych smluv - Partnefi
IPRM (OHK Dé&gin a UP Dé&gin) se podileli na realizaci IPRM v souladu s uzavfenymi Dohodami o
spolupraci v ramci ROP Severozapad - viz. Prohlaseni o realizovaném partnerstvi, v Pfiloze ¢. 4 a 5 bez
priloh, nebot tyto jiz byly pfedlozeny s RMZ &. 9 (za rok 2015) v Pfiloze €. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne
30.06.2016 - Monitorovaci zprava byla schvalena Usnesenim ¢. 18/109/2016 Vyboru Regionalni rady
regionu soudrznosti Severozapad dne 28.06.2016.
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11. HORIZONTALNI TEMATA

Rovné prilezitosti:

Problematika rovnych pfilezitosti byla feSena pfedevsSim v souvislosti s vypsanim vybérovych fizeni na
zhotovitele staveb.

Udrzitelny rozvoj:

Princip udrziteIného rozvoje byl feSen u kazdého dil¢iho projektu samostatné. Protoze soucasti IPRM byly
investi¢ni projekty, bylo nutné kazdy projekt pfedkladany v ramci IPRM posoudit z hlediska vlivu na Zzivotni
prostfedi. VesSkeré stavebni prace byly vykonavany tak, aby se zaméfily na omezeni vzniku rizikovych
Skodlivin (hluk, prach, znecisténi vozovek a likvidace odpadl ze stavebnich uprav). Stavby neovlivnily
klimatické poméry, ovzdus$i, nekontaminovaly ptdu ani nenarusily stabilitu ekosystému.

12. POPIS ZAPOJENiI PARTNERU DO IPRM

Partnefi IPRM (OHK Dé&&in a UP Dé&é&in) se podileli na realizaci IPRM v souladu s uzavienymi
Dohodami o spolupraci v ramci ROP Severozapad - viz. ProhlaSeni o realizovaném partnerstvi —
v Pfiloze €. 4 a 5 bez pfiloh, nebot tyto pfilohy jiz byly pfedlozeny s RMZ &. 9 (za rok 2015) v Pfiloze
€. 7 a 8, Souhlas s RMZ ze dne 30.06.2016 - Monitorovaci zprava byla schvélena Usnesenim ¢&.
18/109/2016Vyboru Regionalni rady regionu soudrznosti Severozapad dne 28.06.2016.

B. FINANCNi CAST ZPRAVY

13. PLNENi FINANCNIHO PLANU IPRM

Celkova suma podanych zadosti o platbu diléich projektii: | | 531 996 808,64 K&

V pripadé odchylky od finanéniho harmonogramu uvedte zdivodnéni:

Celkova suma proplacenych zadosti o platbu dil€ich projekta: | 12 530 030 239,77 K&
projektl

C. CESTNE PROHLASENI NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v ramci ROP NUTS 2 Severozapad prohlasuji, ze:

vSechny informace v predlozené Zavére¢na zpravé o postupu realizace IPRM a pfilohach jsou
pravdivé a uplné a Ze jsem si védom/a moznych nasledk( a sankci, které vyplyvaji z uvedeni
nepravdivych nebo netiplnych Gdaju;

IPRM byl realizovan v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejicimi pravnimi predpisy CR a
EU;

pfi realizaci IPRM byla dodrzena pravidla vefejné podpory a pravidla pro zadavani verejnych zakazek
ROP, véetné zakona €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach ve znéni pozdéjSich predpisi;

IPRM byl realizovan v souladu s politikami EU v oblasti udrziteIného rozvoje, ochrany zivotniho
prostredi a rovnych prilezitosti, vEéetné omezovani nerovnosti a podporovani rovnosti mezi zenami a
muzi;
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Jméno a prijmeni statutarniho | Mgr. Marie Blazkova
zastupce/opravnéné osoby:*

Funkce v organizaci: primatorka mésta
Misto a datum: 21.10.2016

Podpis a razitko

Poznamky

*) Pokud Zavére¢na zpravu o realizaci IPRM podepisuje opravnéna osoba, musi byt jako pfiloha
Zavérecné zpravy o realizaci IPRM pfilozeno povéreni od statutarniho zastupce nositele IPRM.

D. PRILOHY ZPRAVY

PFiloha ¢&. Nazev pfilohy: Prilozeno:
(Ano/Ne)

Povéreni opravnéné osoby od statutarniho zastupce k podpisu

1 AN . : . s s - NE
Zavérecné zpravy o postupu realizace IPRM* (viz poznamka) vyse)
Doklady prokazujici plnéni monitorovacich indikatort (protokoly o

2 predani a prevzeti praci, protokoly o provedenych zkouskach apod.) ANO
- Prehled indikatort jednotlivych projektu
Aktualizovany harmonogram IPRM s vyznaéenim a zdiivodnénim

3 « 2 - ANO
zmén (pouze pokud doslo ke zméné)

4 Prehled termint u jednotlivych projektt ANO

5 Prohlaseni o realizovaném partnerstvi - OHK ANO

6 Prohlaseni o realizovaném partnerstvi - UP ANO

7 Ziskana dotace — jednotlivé projekty ANO
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Prehled indikatort jednotlivych projektd

Priloha ¢. 2

1 2 3 4 5 6 7
Pocet Plocha Plocha Pocet
podpoienych regenerovaného a regenerovanycha |zapojenych

Pocet projektli |OpatFeni projektt na revitalizovaného revitalizovanych partnerd -
ostatni mésta - [Gzemi ve méstech - |objekt ve méstech |07/42/70 (UP,
51/15/41 65/01/01 celkem - 65/11/00 |OHK)
1.1|Zlep3eni technického a materialniho vybaveni pro zvySovani konkurenceschopnosti

1 Al1l.1l Modernizace uéeben ZS pro potieby dal$iho vzdélavani 1 0,050000 1210

2 Al1.2 Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni centrum) 1 0,474200 4114,5

1.2|Rekonstrukce socialni infrastruktury

3 Al21 Rekonstrukce Domova pro seniory, D&Cin I, Kamenicka 755/195 1 0 2 867

4 Al22 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Dé€in Il, Kamenicka 755/195 1 0,350000 0

2.1|Obnova verejnych ploch a zelené

5 A21.1 Revitalizace parku na Marianské louce v Déciné a zameckych zahrad 1 7,345000 0

6 A21.2 Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v D&¢iné | 1 0,340000 0

7 A213 Revitalizace zazemi zameckého arealu 1 0,310000 0

8 A214 Revitalizace nadvori dé¢inského zamku 1 0,340000 0

2.2|PIlnohodnotné vyuziti kulturni pamatky mésta

9 A22.1 Zamek Dé&Cin - kulturné spole¢enské centrum 1 0 3189,4

3.1)1
10 A3.1 Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti 1 0,661507 0
11 A3.2 Plavecky areal Décin — rozSifeni kapacity 1 0,453000 0
4.1|11332,4
12 Ad411 Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy 1 0 1332,4
soucet 12 10,323707 12 713,30 2

Protokoly o predani a prevzeti praci a protokoly o provedenych zkouskach byly predkladany prabézné pfi ukonceni jednotlivych projektu.

Prohla$eni o realizovaném partnerstvi (indikator &. 07/42/70 - UP, OHK) jsou v pfiloze &. 4., bez piiloh, nebot vie jiz bylo piedlozeno s RMZ &. 9.




Regionalni operaéni program regionu sou i Severozapad

Severozapad Podporovano z Evroj fondu pro regiondini rozvoj . , B .
2 < Aktualizovany harmonogram IPRM Priloha ¢. 3
rozapad.cz WWWw.europa.eu
Finanéni plan IPRM
Ména: CZK
Skupina | - pouze oblast podpory 1.1 ROP SZ
Rok Zpusobilé vydaje
Cislo a nazev opatreni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem Dotace RR celkem Nezplsobilé vydaje celkem
1.1 Zlepseni technického a materialniho vybaveni |ZpUsobilé vydaje 0,00 0,00 11314 307,49 56 742 525,14 46 132 836,85 89 548 405,44 0,00 0,00 203 738 074,92 X
pro zvy$eni konkurenceschopnosti
Dotace RR 0,00 0,00 8419 742,67 43716 759,14 39212911,32 75193 926,24 0,00 0,00 X 166 543 339,37 25 042 940,80
1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury Zpusobilé vydaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24943 159,70 | 23 961 868,39 | 48 905 028,09 X
Dotace RR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391 591,90 41304 414,65 X 41 696 006,55 10126 118,80
— 5 Zpusobilé vydaje 0,00 0,00 0,00 20241 767,61 0,00 43 125 344,37 614 618,66 22 885424,05 | 86867 154,69 X
2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené
Dotace RR 0,00 0,00 0,00 17 205 502,46 0,00 36 656 542,69 522 425,86 19452 610,33 X 73837 081,34 9 280 056,20
2.2 Pinohodnotné vyuziti kulturni pamétky mésta Zpusobilé vydaje 0,00 0,00 0,00 106 977 681,94 0,00 50 347 064,00 0,00 0,00 157 324 745,94 X
Dotace RR 0,00 0,00 0,00 98 954 355,78 0,00 46 571 034,20 0,00 0,00 X 145 525 389,98 24105 167,81
- J— . I Zpusobilé vydaje 0,00 0,00 7870376,78 68 391 582,39 15 983 146,85 6 432 529,82 0,00 0,00 98 677 635,84 X
3.1 Revitalizace sportovist Skolskych zafizeni
Dotace RR 0,00 0,00 7280 098,51 45 283 628,67 9589 888,11 5 950 090,08 0,00 0,00 X 68 103 705,37 30330 591,08
4.1 Zkvalitnéni sluzeb Magistrétu mésta D&in Zpusobilé vydaje 0,00 0,00 0,00 41 916 992,40 0,00 1985 367,94 0,00 0,00 43902 360,34 X
Dotace RR 0,00 0,00 0,00 33727 250,42 0,00 1597 466,74 0,00 0,00 X 35324 717,16 4 375 366,14
Zpusobilé vydaje celkem x 0,00 0,00 19184 684,27 | 29427054948 | 6211598370 | 19170331154 | 25557 778,36 | 46 847 292,44 | 639 414 999,82 x
Dotace RR celkem x 0,00 0,00 1569984118 | 23888749647 | 4880279943 |166193969,95| 914017,76 |60 757 024,98 X 531 030 239,77 x
Nezpusobilé vydaje celkem X 103 260 240,83
Skupina | - celkové vydaje IPRM X ‘ 742 675 240,65
Il - ostatni oblasti podpory ROP SZ Zpusobilé vydaje | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zpusobilé vydaje celkem NezpUsobilé vydaje celkem
opatfeni &. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zpusobilé vydaje celkem X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Nezpusobilé vydaje celkem X 0
Skupina Il celkem X [ 0
Il - ostatni operaéni programy Zpusobilé vydaje | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zpusobilé vydaje celkem NezpUsobilé vydaje celkem
opatfeni &. 5.1 0,00 0,00 0,00 210 682,00 255 586,00 280 902,00 19 555,20 0,00 766 725,20 0
ZpUsobilé vydaje celkem X 0,00 0,00 0,00 210 682,00 255 586,00 280 902,00 19 555,20 0,00 766 725,20 X
Nezpusobilé vydaje celkem X 0,00
Skupina lll celkem X [ 766 725,20
svétle modfe podbarvena pole - souctova
Castka Dotace RR byla ziskana z ich dopist o finanénim ukonéeni projekti a dle tcetnictvi.

POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANE OBDOBI

(véetné vyctu y ich zprav dil¢ich projekta IPRM Fidicim organem za monitorované obdobi)
Vzhledem k ukon&ené realizaci viech projektli IPRM Zzadéme o Upravu Finacniho planu IPRM takto:

Zadame o snizeni Zpusobilych vydaju celkem u opatreni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury z ¢astky 48 919 190,04 K¢ na 48 905 028,09 K&, to je 0 14 161,95 K&. Jedna se o Castky sdélené méstu D&cin Uradem RR v Oznamovacich dopisech o finanénim ukonceni projektu - "Rekonstrukce Domova pro seniory,

Zadame o navys$eni Dotace RR Celkem u opatieni 1.2 Rekonstrukce socialni infrastruktury z ¢astky 41581 311,20 KE na 41 696 006,55 K&, to je 0 14 161,95 K&. Jedna se o ¢astky sdélené méstu Décin Uradem RR v Oznamovacich dopisech o finanénim ukonéeni projekti - "Rekonstrukce Domova pro seniory, Dé¢in Il,

Zadame o snizeni Zpusobilych vydaji celkem u opatieni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené z ¢astky 88 140 130,15 KE na 86 867 154,69 K&, to je 0 1 272 975,46 K&. Jedna se o ¢astky sdélené méstu Dééin Uradem RR v Oznamovacich dopisech o finanénim ukong&eni projektu v tomto opatfent.

Zadame o snizeni Dotace RR Celkem u opatfeni 2.1 Obnova vefejnych ploch a zelené z ¢astky 74 918 345,56 K& na 73 837 081,34 K&, to je 0 1 081 264,22 K¢&. Jedna se o Eastky sdélené méstu Décin Uradem RR v Oznamovacich dopisech o finanénim ukon&eni projektd v tomto opatfeni.

Doslo ke snizeni Zpusobilych vydaju celkem v r. 2015 o 1 287 137,41 K¢ a ke sniZzeni Dotace RR Celkem v r. 2015 o0 966 568,87 K&.

Tim padem doslo ke snizeni &astky Zpusobilych vydaju celkem o 1 287 137,41 K& a ke snizeni ¢astky Dotace RR Celkem o 966 568,87 K&.

V roce 2015 do$lo k navy$eni Nezpusobilych vydaju celkem o 3 298 096,49 K&.

Posledni ¢ast dotace u projektu "Revitalizace prostoru u domova pro seniory, D&¢in Il, Kamenicka 755/195" ve vysi 6 082 630,59 K¢ byla méstu proplacena aZ vr. 2016.

Posledni ¢ast dotace u projektu "Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Dé¢iné I" ve vysi 7 602 292,07 K& byla méstu proplacena az vr. 2016.

Posledni ¢ast dotace u projektu "Revitalizace zazemi zameckého aredlu” ve vysi 6 985 583,48 K& byla méstu proplacena az vr. 2016.

Procesni véci jsou uvedeny v jednotlivych MZ dilEich projektu.
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Pfehled termint u jednotlivych projektt

Priloha ¢. 4

1 2 3 4 5 6 7
Fyzické .,
P ., . . Financni
Zahajeni ukonceni Ukonceni .,
rojektu (dle |projektu (dle |projektu - ukonceni
Pocet projektti |Opatieni P L, . . . projektu (kdy
benefitové protokolu z predloZeni e
vs . L. > penize pfisly na
Zadosti) fyzické ZMZ a ZOP Y .
ucet mésta)
kontroly)
1.1|Zlepseni technického a materialniho vybaveni pro zvySovani konkurenceschopnosti
1 Al1l1l Modernizace ué¢eben ZS pro potteby dal$iho vzdélavani 24.1.2009 9.10.2012 28.2.2012 10.10.2013
2 Al1l.2 Revitalizace objektu ,Atlantik“ (knihovna/multimedialni centrum) 1.4.2009 11.2.2013 9.10.2012 10.10.2013
1.2|Rekonstrukce socialni infrastruktury
3 Al21 Rekonstrukce Domova pro seniory, Dé&cin Il, Kamenicka 755/195 23.9.2011 20.11.2015 22.10.2015 21.12.2015
4 Al22 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, DéCin Il, Kamenicka 755/195 21.11.2013 12.2.2016 18.12.2015 26.2.2016
2.1{Obnova verejnych ploch a zelené
5 A2.1.1 Revitalizace parku na Marianské louce v Dé¢iné a zameckych zahrad 15.1.2009 10.6.2014 28.8.2013 19.9.2014
6 A21.2 Revitalizace nadvofi dé¢inského zamku 19.11.2013 9.10.2015 28.8.2015 22.10.2015
7 A2.13 Revitalizace prostoru pfi ulici TyrSova v Dé¢iné | 21.11.2013 15.2.2016 18.12.2015 26.2.2016
8 A214 Revitalizace zazemi zameckého arealu 26.8.2014 26.8.2015 18.12.2015 11.3.2016
2.2|PInohodnotné vyuziti kulturni pamatky mésta
9 A221 Zamek Dé&cCin - kulturné spoledenské centrum 15.10.2007 17.12.2012 22.8.2012 30.10.2013
3.1|Revitalizace sportovist $kolskych zafizeni
10 A3.1 Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti 17.3.2009 24.5.2012 31.12.2011 10.10.2013
11 A3.2 Plavecky areal Décin — rozsifeni kapacity 1.7.2008 21.3.2012 31.10.2011 18.4.2012
4.1(Zkvalitnéni sluzeb Magistratu mésta Décin
12 Adl1 Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy 2.1.2009 29.2.2012 2.10.2011 12.11.2013




Pfiloha &. 7 RMZ

Nazev projektu: IPRM Dégin - zéna Centrum
Uzemni odbor realizace programu: Usti nad Labem
Registraéni ¢islo: SZ/05

Prohlaseni o realizovaném partnerstvi
Partner
Okresni hospodarska komora Décin, Pohraniéni 1, 405 02 Dééin |

Mésto Décin s Partnerem spolupracuje jiz od vzniku Okresni hospodéaiské komory v D&g&ing,
kdy byla navazéana Uzka spoluprace pfi zpracovani rozvojovych dokumentl mésta i komory.

Na strané mésta Dé&Cin je nastavena Uzka spoluprace piedevéim s odborem rozvoje a
odborem spravnich Cinnosti a obecni Zivnostensky Ufad. Tyto dva zmifiované odbory se
pravidelné podileji na konzultacich pfi aktualizaci svych rozvojovych koncepci. Mésto D&&in
také vyuZilo spolupréci s Partnerem pii tvorbé& obou Strategickych plan(i rozvoje mésta Dé&gin
(na roky 2001 - 2013 a na roky 2014 — 2020), kdy byli osloveni zastupci Partnera s nabidkou
zapojeni se do procesu tvorby téchto dokument.

Stale pokraduje spoluprace oddéleni spravnich agend, matriky a obecni zivnostensky (rad
Magistratu mésta Dé&Cin s Partnerem, kdy pracovnik tohoto odd. je zvan Okresni
hospodafskou komorou na seminare, které jsou mimo jiné pofadany pro zajemce o podnikani
dle zZivnostenského zékona. Tyto seminafe se konaji cca 5 x do roka a Gdastnici jsou
seznamovani s problematikou pfi zahajeni a v prib&hu podnikatelské ginnosti.

Zasedani pfedstavenstva OHK Décin se zucastiiuji vedouci zastupcli odbor(i mésta, jejichz
¢innost souvisi s podnikatelskymi aktivitami a rozvojem mésta. Clenové predstavenstva OHK
Décin jsou v prubé&Zném kontaktu s odbory magistratu, aby jednali ve prospéch podminek pro
podnikani ve mésté.

Oddéleni spravnich agend, matriky a obecni Zivnostensky Gfad Magistratu mésta D&&in
vykonava v ramci své &innosti mimo jiné i poradenskou a konzulta&ni &innost pro podnikatele.
Zastupce OHK Dé&cCin je élenem RV IPRM, &imz je zaji$téna informovanost podnikatelské sféry
0 rozvojovych zamérech meésta.

Zakladni zapojenim Partnera v realizaéni fazi byla aktivni prace v Ridicim vyboru IPRM.
Seznam ¢&lend RV IPRM ke dni 25.3.2010 je uveden v Pfiloze ¢.1 tohoto Prohldeni. Taktéz
usneseni ZM 10 03 04 01 ze dne 25.3.2010.

Pozvanky na jednani RV IPRM a Zapisy z jednani jsou v Priloze ¢€.1 tohoto ProhlaSeni v tomto
¢lenéni:

Dne 12.02.2010 na jednani RV IPRM bylo odsouhlaseno jmenovat &lenem RV Ing. Jifiho
Astera, pfedsedu OHK Dégin (Zapis €. 10).
Dalsi jednani RV IPRM za Uéasti OHK probéhlo v t&chto terminech:
- 12.10.2010 - pozvanka a Zapis ¢. 13 — schvalovani Oznameni o zméné &. 5.
- 15.11.2010 - pozvanka a Zapis ¢. 14 — schvalovani navrhu na zménu &lenli s pravem
hlasovacim v Ridicim vyboru IPRM Dé&gin - z6na Centrumn po komunalnich volbach.
- 22.11.2010 - pozvanka a Zapis ¢. 15 — schvalovani zmé&n ve sloZeni &lend RV s pravem
hlasovacim: 1 odvolani Ing. Viadislava Rasky, 2. jmenovani p. Pavla Sinka.
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- 03.12.2010 — pozvanka a Zapis C. 16 — schvalovani zmén informace o zménéach ve
slozeni Fidiciho vyboru, informace o IPRM jako celku a jeho diléich projektech v pribéhu
roku 2010. Jako host byl pozvan také feditel OHK Dé&é&in, zucastnil se.

- 43.04.2011 — pozvanka a Zapis & 17 - schvalovani Monitorovaci zpravy o postupu
realizace IPRM v roce 2010.

. 19.08.2011 — pozvanka a Zapis ¢&. 18 — schvalovani Monitorovaci zpravy o postupu

realizace IPRM v roce 2010.

. 31.08.2011 — pozvanka a Zapis & 19 - schvalovani nového projektu pod carou
_Podpora stazi a odbornych aktivit pfi inovaci oblasti terciainiho vzdgiavani na VOS a
SPSS D&gin'.

- 40.11.2011 — pozvanka a Zapis &. 20 - schvalovani Oznameni o zmé&né &. 10 v IPRM.

- 19.12.2011 — pozvanka a Zapis €. 21 - schvalovani zarazeni projektu Rozvoj sluzeb pro
socialné vylougené obcany v D&giné jako projekt tzv. ,pod &arou* do Integrovaného
planu rozvoje mésta Déé&in — z6éna Centrum.

- 29.03.2012 — pozvanka a Zapis €. 22 - schvalovani Monitorovaci zpravy o postupu
realizace IPRM v roce 2011.

. 25.05.2012 — pozvanka a Zapis €. 23 - schvalovani zmén v RV IPRM.

- 19.09.2012 — pozvanka a Zapis €. 24 — schvalovani Oznameni o zméné €. 11 v IPRM
D&&in — zona Centrum v RV IPRM.

- 40.04.2013 — pozvanka a Zapis & 25 - schvalovani Monitorovaci zprévy o postupu
realizace IPRM v roce 2012.

- 15.11.2013 — pozvanka a Zapis €. 26 - schvalovani novych projektti a zména &lenl RV
IPRM.

- 27.03.2014 — pozvéanka a Zapis &. 27 - schvalovani Monitorovaci zpravy o postupu
realizace IPRM v roce 2013.

- 05.05.2014 — pozvanka a Zapis €. 28 - schvalovani novych projekt.

- 16.06.2014 — pozvanka a Zapis &. 29 - schvalovani novych projekt.

- 26.08.2014 — pozvanka a Zapis €. 30 - schvalovani o zafazeni do IPRM posledniho
projektu s nazvem ,Revitalizace zazemi zameckého arealu”.

- 08.01.2015 — pozvanka a Zapis &. 31 - schvalovani zmén v RV IPRM.

- 27.03.2015 — pozvéanka a Zapis & 32 — schvalovani Monitorovaci zpravy o postupu
realizace IPRM v roce 2014.

V pfipravné fazi se Partner podilel na tvorbé IPRM, od zacatku byl &lenem pfipravné
pracovni skupiny, byl osloven z divodu ziskani kvalitnich podkladovych dat pro vytvoreni
socioekonomické analyzy Gzemniho obvodu mésta D&&in a nasledné pro ziskani kvalitnich
dat o vybrané zo6né mésta. Partner byl osloven v souvislosti se ziskanim dat pro spinéni
vstupnich kritérii vymezené zoény mesta, predevsim pfi ziskani dat pro spinéni kritéria €. 1
vysokd koncentrace ekonomickych aktivit a kritéria & 2 vysoky potencial pro stimulaci
podnikani a rozvoj slueb. Partnerem poskytnuta data byla pouzita pfi zpracovani
socioekonomické analyzy mésta a zony. Vystupy socioekonomicke analyzy byly s Partnerem
konzultovany.

Partner se zUéastnil vefejného projednavani IPRM dne 17.01.2008.

V realizaéni fazi IPRM se zapojil Partner aktivni praci v Ridicim vyboru IPRM jako ¢&len
s pravem hlasovacim. Tim byla zajidténa informovanost podnikatelské sféry o rozvojovych
zamérech mésta.

Ve vzajemné spolupréci probéhla spole&na priprava prvni (v r. 2008) i druhé (aktualizované
v 1. 2013) brozury Investiénich piilezitosti ve mésté Dé&&in (obé jsou v Pfiloze &. 2 tohoto
Prohla$eni), v obou je na str. 8 (7) uvedena informace © smyslu instituce OHK a kontakty.
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Vytisky obou jsou také v anglickém jazyce. Prvni byla prezentovana na Veletrhu EXPO REAL
Mnichov v letech 2008 a 2009 a na veletrhu URBIS INVEST Brno v letech 2008 - 2011 a byla
k dispozici na kontaktnich mistech Magistratu mésta Dé&cin i OHK Dégin.

Aktualizovana verze zr. 2013 je v elektronické podobé& umisténa na webovych strankach
mésta D&&in: hitp://www.mmdecin.cz/podnikatel/informacni-materialy a ve fyzické podobé je
k dispozici na kontaktnich mistech magistratu mésta i OHK Dé&¢in (v Pfiloze ¢. 2 tohoto
Prohla$eni).

Na webu mésta byla zfizena sekce pro podnikatele: hitp://www.mmdecin.cz/podnikate!
(Priloha ¢&. 3 tohoto Prohlaseni), s uvedenim dllezitych kontakid, z nichZz hlavnim kontakiem
pro zprostfedkovani dalSich jednani je zde uveden kontakt na Ing. Terezu Svobodovou
z odboru rozvoje magistratu mésta Décin. Jednim z dalSich kontaktl je i webovy odkaz na
OHK Décin. Informace v této sekci se prabézné za ucasti obou Partner(i aktualizuji.

Investicni pfileZitosti mésta jsou uvedeny na webu mésta:
http://www.mmdecin.cz/podnikatel/investicni-prilezitosti (Priloha &. 3 tohoto Prohlaseni).

DalS$im spole¢nym dokumentem byla tvorba Databaze investiénich ploch, ktera byla
podkiadem pro krajskou databazi, jez bude souéasti jejich planované brozury o brownfields.
Brownfields z této databaze jsou uvefejnény v nabidkach na webu: http://invest-uk.cz/nabidky/
(Priloha ¢. 4 tohoto Prohlaseni).

Dalsi spoluprace:

1. Ve spolupraci s OHK Dé&in byl v terminu 11/2012 - 05/2015 realizovan projekt ,Podporou
trhu prace k vyssi atraktivité regionu Décinska“, jehoZ popis je zvefejnén na webu
mésta: http://mmdecin.cz/obcan/mesto/projekty-mesta-decin/item/215 (Priloha &. 5 fohoto
Prohlaseni).

Tento projekt vychazel z vyzvy €. 77 pro predkladani grantovych projektd v ramci 5.1 -
Mezinarodni spoluprace vyhlasené Ministerstvem prace a socidlnich véci Ceské republiky v
ramci Operaéniho programu Lidské zdroje a zaméstnanost. Financovani zplsobilych
vydajli projektu je zajisténo ze 100 % z prostredkd Evropského socidlniho fondu.

Tento projekt se snazil piispét k podporfe zaméstnanosti v regionu Dé&inska. V ramci
projektu bylo uzavieno partnerstvi se zahrani¢nimi subjekty - Méstem RuZomberok a
Méstem Lecce v Itali, které maji v této oblasti velké zkuSenosti. Prostfednictvim
spole&nych konferenci a navstév konkrétnich instituci, které Uspé&sné funguji na trhu prace
pii komunikaci s MSP ¢&i v oblasti podpory nezaméstnanych, mélo statutarni mésto Dé&&in
moznost &erpat zahraniéni zkusenosti a dale je Sifit. Partnery na Ceské strané byly OHK
Dé&&in a neziskova organizace Business and Professional Women Praha |l - expert v oblasti
rovnych pfilezitosti a koucovani. Cilové skupiny projektu byly podpofeny prostfednictvim
zlep$eni komunikace mésta s MSP/zaméstnavateli, vytvofenim webového portalu pro
podnikatele a nezaméstnané, vznikem poradenského centra/podnikatelského inkubatoru
zamérné v zéné IPRM - adresa: Poradenské centrum pro podnikatele, Myslbekova 3,
Dé&g&in | (foto provozovny je v Priloze ¢ 6 tohoto ProhlaSeni), kieré od té doby radi se
zahajenim podnikani. Vystupem projektu je zejména Strategie podpory MSP s vyuZitim
ziskanych zahraniCnich zku$enosti a nastartované aktivity v ramci pilotniho zkouSeni
inovativniho nastroje ReSme véci spole¢né.

Pfilohou & 7 tohoto Prohlaseni je vyhotovena Strategie mistniho partnerstvi na podporu
podnikani, ktera je zvefejnéna na webovych strankach mésta:
http://www.mmdecin.cz/dokumenty/cat view/186-rozvoj-strategie-mesta/282-dalsi-
strategie-koncepce/295-strategie-mistniho-partnerstvi-na-podporu-podnikani
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Ramec partnerské smlouvy (podepsané dne 12. 6. 2008) je naplfiovan.

UP D&tin + OHK Dégin + méstské prispévkové organizace (zakladni Skoly) zrealizovaly
spoleénou vystavu k profesni budoucnosti www.skoladecin.cz {(Priloha ¢&. 8 tohoto

Prohlaseni).

. Prob&hlo né&kolik jednani na téma piipravy vétSi primyslové zony v Déginé za Ucasti
zastupcli mésta Dé&in, OHK D&gin a feditell vétsich pramyslovych firem. Zapisy z jednani
ve dnech 19.05.2015 a 24.06.2015 jsou v Pfiloze ¢&. 9 tohoto Prohladeni. Variantni feseni
navrhu budouci zény na Vychodnim nadraZi v D&Giné, které byly projednany na MD CR
dne 11.06.2015, jsou také v této Pfiloze.

. Probé&hlo nékolik jednani primatorky mésta s UP a podnikateli.

. Infocentrum pro podnikatele (méstské) spolupracovalo na dotovanych mistech pro
nezaméstnané ve prospéch mistnich podnikateld (konkrétni pfijemci pomoci: Pavel
Stérba, barvy laky Robert Kindl, Jan Hnilica, Jordan Timaeus, s.r.0 apod.)

. Primatofi mésta se jako hosté G&astnili Shromazdéni delegatt OHK Décin, Zasedani
predstavenstva a dozoréi rady OHK, zasedani Hospodaiské a socialni rady Déginska
(HSRD) a OHK Dé&tin, v Piifloze &. 10 tohoto Prohlaseni je:
o Zéapis ze shromazdéni delegatii OHK Décin — dne 26.03.2008
o Prezenéni listina ze Zasedani predstavenstva a dozor¢i rady OHK Dégin — dne
22.10.2008
o Zapis ze fadného Zasedani predstavenstva a dozorgi rady OHK Décin €. 2/09 ~
dne 24.02.2009
o Zapis ze shromazdéni delegatli OHK Dé&&in — dne 26.03.2009
o Prezenéni listina ze Zapis ze Fadného Zasedani predstavenstva a dozor¢i rady
OHK Dé&&in — dne 01.04.2010
o ZA&pis ze shroméazdéni delegatl OHK Dégin — dne 22.04.2010
o Prezenéni listina ze Zasedani predstavenstva a dozor¢i rady OHK Dé&in — dne
27.01.2011
o Zapis ze shromazdéni delegati OHK Dé&&in — dne 29.03.2012
o Prezen&ni listina ze Zasedani predstavenstva a dozoréi rady OHK Dé&&in — dne
06.09.2012 ‘
o Zapis ze shromazdéni delegati OHK Décin — dne 11.04.2013
o Zéapis ze spoleéného zasedani Hospodafské a socialni rady Décinska (HSRD)
a OHK D&¢in — dne 27.12.2013
o Prezenéni listina ze Zasedani predstavenstva a dozoréi rady OHK DéCin — dne
26.02.2014

OKRESNI HOBPDDARSKA KOMORA

V Dé&giné dne 17. 3. 2016 Regionajiii po 'adenské informacni

centrum Décin
Pohrdniéni/A288/1 405 01 Dédin

60279699/

..................................

HK Dé&cin
partner
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VEROVACT DOLOZKA PRO VIDIMACI
Podle ové&fovaci knihy Magistratu mésta DéCin
pot. &. vidimace 141/2016

tento Giplny/a* - Shstednsé™ --opis*/ kopie®,
obsahujici 4 stran

souhlasi doslovné s ptedlozenou listinou,

z niz byl/a pofizen/a, a tato listina je
prvopisem*

obsahujicim 4 stran,
Neobsahuje viditelny zaji§tovaci prvek.

VD&Eing dne 02.05.2016 (//EV //)}1 I TA /
Hoffmannova Barbora NV
Jméno a ptijmeni ovétujici osoby, kterd vidimaci provedia

* Nehodici se Skrtnéte




Pfiloha ¢. 8 RMZ

Nazev projektu: IPRM Décin - zéna Centrum
Uzemni odbor realizace programu: Usti nad Labem

Prohlaseni o realizovaném partnerstvi

Partner
Ufad prace CR, Bfezinova €.p. 442/1, 405 02 Décin |

Mésto Décin s Partnerem spolupracuije jiz od vzniku Ufadu prace v D&&iné. Partner vystupuje
ve vefejné sprave jako spravni Ufad, ktery v ramci své plsobnosti zpracovava koncepci vyvoje
zamestnanosti, soustavné sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu prace a pfijimé opatfeni na
ovlivnéni poptavky a nabidky prace ve svém spravnim obvodu. Partner jako statni instituce
disponuje kvalitnimi zdroji dat, které se staly podkladem pro tvorbu IPRM.

Uzsi spoluprace byla navazana pfi pfipravé Strategického planu rozvoje mésta Dégin. Na
strané mesta D&Cin je nastavena Uzka spoluprace piedev§im s odborem rozvoje a odborem
socialnich véci a zdravotnictvi. Tyto dva zmifované odbory se pravidelngé podileji na
konzultacich pfi aktualizaci svych rozvojovych koncepci. V minulosti mésto Dé&gin také vyuzilo
spolupraci s Partnerem pfi tvorb& komunitniho planu mésta Dé&&ina, kdy byli osloveni zastupci
Partnera s nabidkou zapojeni se do procesu tvorby tohoto dokumentu.

Pfedmétem spoluprédce je Uprava postaveni mésta Dé&Ein a Partnera, jejich Uulohy
a odpovédnosti, jakoZ i Uprava jejich vzajemnych prav a povinnosti pfi napliiovani téelu této
dohody.

~Zakladnim cilem zapojeni partnera do pfipravné a realizaéni faze IPRM bylo zaji§téni
kvalitnich podkladovych dat pro tvorbu a pravidelnou aktualizaci IPRM. Spoluprace s
Partnerem byla zaloZena na situaci, kdy bylo nutné kvalitné nastavit rozvojové priority IPRM.
Ke kvalitnimu vyty&eni priorit bylo nutné vyuzit podkladova data od Partnera.

Partner vystupoval jako poradni organ.

Registraéni islo: SZ/05
|
|
|
|
|

V pripravné fazi byl Partner osloven z dlvodu ziskani kvalitnich podkladovych dat pro
vytvofeni socioekonomické analyzy Gzemniho obvodu mésta Dé&in a nasledné pro ziskani
kvalitnich dat o vybrané zén& meésta. Partner byl osloven v souvislosti se ziskanim dat pro
spinéni vstupnich kritérii vymezené zény mésta, pfedevsim pfi ziskani dat pro spinéni kritéria
¢. 1 vysoka koncentrace ekonomickych aktivit a kritéria ¢. 2 vysoky potencial pro stimulaci
podnikani a rozvoj sluZzeb. Partnerem poskytnutd data byla pouzita pii zpracovani
socioekonomické analyzy mésta a zény, predevsim v kapitoldch ¢ 3, 4. Vystupy
socioekonomické analyzy byly konzultovany s Partnerem.

V realizacni fazi IPRM bylo zakladnim cilem zajistit zvy$eni zaméstnanosti na trhu prace
u absolventl zakladnich $kol lokalizovanych ve vybrané zoné a pomoci zakim zakladnich
8kol k vybéru kvalitnich obort dal$iho vzdélavani & zaméstnani. Koncentraci vyznamnych
ekonomickych aktivit v zbéné se vyznamné posiluje ekonomicky potencial a
konkurenceschopnost podnikll a subjektl ve vybrané zéné. Realizaci v8ech projekt( IPRM
doslo k wvytvofeni novych pracovnich mist, coz meélo synergicky efekt na posileni
zaméstnanosti ve vybrané zéné. Spole&né s vytvofenim novych pracovnich mist a posilenim
funkce vzdélavani v zéné doslo také ke zlepSeni kvality a nabidky infrastruktury pro rozvoj
lidskych zdrojl, coz je zakladem pro budouci uplatnéni na trhu prace.
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Partner mél moznost Ucastnit se jednani Ridiciho vyboru jako host a nezavisly pozorovatel
bez hlasovaciho prava.

Na zakladé uzavieného partnerstvi byla zjisténa zvysend zaméstnanost v této oblasti — byla
vytvofena nova pracovni mista. Uchaze¢i o zaméstnani byli umisténi na dotovana pracovni
mista na zakladé realizace téchto diléich projektl:

e Modernizace sportovist Z8 Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti
Budova magistratu B2- centralni archiv a spravni agendy
Zamek D&gin — kulturné spoleéenské centrum
Rekonstrukce Domova pro seniory, Décin I, Kamenicka 755/195
Revitalizace zazemi zameckého arealu

Nové uéebny vybudované v ramci tohoto projektu UP pfimo nevyuziva, jelikoz ma své uéebny
v budové UP.

UP prohladuje, Ze se realizace projektu IPRM podilela na snizeni nezameéstnanosti v D&&ine,
jelikoz bylo mozné v modernizovanych a rekonstruovanych objektech umistit uchazete o
zaméstnani.

Od roku 2008 jsou poradany na $kolach ve vymezeném UGzemi IPRM besedy se zastupci
Uradu prace Dé&gin a rodigi vychazejicich Zaki ohledné vybéru stfedni gkoly a nasledného
uplatnéni na trhu prace, coz také pfispiva ke sniZzeni nezaméstnanosti v okrese.

Dale skoly spolupracuji s UP v projektu VPP, kde zaméstnavaji obcany jako spravce nové
vybudovanych hfist.

Urad prace kazdoro¢né& vramci partnerstvi zasilal na mésto data o kvalifikaéni strukiufe
pracovni sfly a jejich zmén v D&&iné — viz Pfiloha ¢. 1 tohoto ProhlaSeni ,Podrobné informace
o pracovni sile (z hlediska jeji profesni/oborové struktury) a potieb podnika”.

Dal$i spoluprace:

1. UP D&&in + OHK Dé&&in + méstské prispévkové organizace (zékladni Skoly) zrealizovaly
spoleénou vystavu k profesni budoucnosti www.skoladecin.cz (Priloha ¢&. 2 tohoto
Prohlaseni).

2. Probéhlo n&kolik jednani primatorky mésta s UP a podnikateli.

Ramec partnerské smlouvy (podepsané dne 12. 8. 2008) je naplfiovan.

V D&iné dne 17.3.2016 S S
s A )58 fAap & Rem

Utad prace &

Zl‘/” £ 2A
UfapraceéR ..........
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EROVACI DOLOZKA PRO VIDIMACI
Podle ovéfovaci knihy Magistratu mésta DEin
pot. &. vidimace 131/2016

tento Gplny/a* --ShsteSasla™ --epis*/ kopie*,
obsahujici 2 stran

souhlasf doslovng s predloZenou listinou,

7z ni% byl/a potizen/a, a tato listina je
prvopisem*

obsahujicim 2 stran,
Neobsahuje viditelny zajidtovaci prvek.

/( An 7
iy Vi
VD&¢ing dne 02.05.2016 /ﬂ/f/?j}ﬂ%‘]qﬂ//,;ﬁ?{ '

Hoffimannova Barbora kA
Jméno a piijmeni ovefujici osoby, kterd vidimaci provedla
* Nehodici se Skrtnéte




Ziskana dotace - jednotlivé projekty

Priloha ¢. 7

1 2 3 4
Podet projektli |Opatieni dotace

1.1|Zlepseni technického a materialniho vybaveni pro zvySovani konkurenceschopnosti

1 Al1l1l Modernizace ugeben ZS pro potteby dal$iho vzdélavani 46 707 530,95

2 All2 Revitalizace objektu ,Atlantik” (knihovna/multimedialni centrum) 119 895 681,42
1.2|Rekonstrukce socialni infrastruktury

3 Al21 Rekonstrukce Domova pro seniory, D&Cin Il, Kamenicka 755/195 35486 642,95

4 Al22 Revitalizace prostoru u domova pro seniory, Dé¢&in Il, Kamenicka 755/195 6 082 630,59
2.1|{Obnova verejnych ploch a zelené

5 A21.1 Revitalizace parku na Marianské louce v DéCiné a zameckych zahrad 54384 471,01

6 A2.1.2 Revitalizace nadvori dé¢inského zamku 4 813 309,80

7 A213 Revitalizace prostoru pfi ullici TyrSova v Dé&ciné | 7612577,07

8 A214 Revitalizace zazemi zameckého arealu 7 026 723,47
2.2|PIlnohodnotné vyuiziti kulturni pamatky mésta

9 A221 Zamek Dé&Cin - kulturné spoleenské centrum 145 525 389,98
3.1|Revitalizace sportovist skolskych zafizeni

10 A3.1 Modernizace sportovist ZS Kamenicka, ZS Vrchlického a ZS Komenského namésti 25340 223,37

11 A3.2 Plavecky areal D&&in — roz§ifeni kapacity 42 781 122,00
4.1|Zkvalitnéni sluzeb Magistratu mésta Décin

12 A411 Budova magistratu B2 — centralni archiv a spravni agendy 35373 937,16

celkem

531 030 239,77

Dotace je spocitana pfesné podle Oznamovacich dopist o finanénim ukonceni projektt a dle ucetnictvi.




